

РЕЗЮМЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО И
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 2014-
2020 Г. НА ОБЩИНА БАЛЧИК
ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2014-
31.12.2014 Г.



I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Общинският план за развитие на община Балчик за периода 2014-2020 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години.

Изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез годишни доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие по чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, на основата на данните от системата за наблюдение и оценка на общинския план за развитие.

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално и местно развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, както и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие (чл. 77, ППЗРР).

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие е Общинският съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие, Общинският съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица, при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на Общинския план за развитие. Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие, като за резултатите от наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие се разработва годишен доклад.

Процесът на мониторинг изисква набирането на количествени и качествени данни за почти непрекъснатия процес по изпълнение на съответните проекти и политиките/приоритетите, които те прилагат и/или следват, като напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания. Целта е да се определят евентуалните необходими корективни действия при отчитане на несъответствие.

Чрез мониторинга се цели да се предостави на компетентните местни органи (Общински съвет – Балчик, Кмета на общината, служителите от общинска администрация), както и на всички заинтересовани страни (социално-икономическите партньори и структури на гражданското общество), ранна информация за напредъка, или липсата на напредъка, по заложените цели и резултати. Основната цел е да се идентифицират отклоненията или проблемите при изпълнението на поставените задачи, като по този начин се подобри осъществяването на плана/политиката и се улесни/подобри по-нататъшното развитие на процеса на реализация.

Общински съвет – Балчик одобрява годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие по предложение на кмета на общината.

Съгласно чл. 91, ал. 8 от ППЗРР, годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие съдържа:

1. Общите условия за изпълнение на ОПР и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;



2. Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР;
3. Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на ОПР;
4. Заключение и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Настоящият доклад се явява първи за плановия период (2014-2020 г.) и представя резултатите от наблюдението и изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на община Балчик за периода 01.01.2014 - 31.12.2014 г. Докладът е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане и относимите и приложими нормативни и поднормативни актове.

В процеса на разработване на доклада са използвани следните информационни източници: Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН); официални данни и статистическа информация от ТСБ - гр. Добрич, ДБТ - гр. Добрич, РИОСВ – гр. Варна; интернет сайтове и портали - Община Балчик, НСИ, АЗ, ОПОС, ОПАК, ОПРР, ОПРЧР, ОПРКБИ, ПРСР; информация, предоставена от дирекциите и отделите на Общинска администрация - Балчик.

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 2014-2020 И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНЕТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНАТА

Основната характеристика в национален план, даваща отражение и върху условията за развитие на местно ниво през 2014 г., е икономическата и финансова нестабилност в цялата страна, съчетана с политическата обстановка, белязана от предсрочни парламентарни избори и оказваща влицие върху средата за изпълнение на Общинския план за развитие.

При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на ОПР са отчетени и настъпилите промени в социално-икономическите условия, оказващи остро въздействие върху социално-икономическото развитие на общината.

1. Демографска характеристика на община Балчик

По данни на НСИ, към 31.12.2014 г. община Балчик заема трето място по брой на населението в област Добрич. Общият брой на населението в общината към края на 2014 г. възлиза на 20 055 д. (11% от населението в област Добрич).

От статистическите данни могат да бъдат направени следните изводи:

- Средногодишният брой на населението бележи тенденция към намаление – общото намаление за 2014 г. спрямо 2007 г. е 1 907 д., или годишно с 238 д.;
- Раждаемостта също бележи тенденция към намаление, като за 2014 г. броя на живородените е намалял с общо 35 д. спрямо 2007 г.;
- Смъртността бележи тенденция към увеличение - през 2014 г. (15,9‰) коефициентът на смъртност е с 2,5‰ по-висок спрямо началото на периода (13,4‰);
- Естественят прираст е с отрицателни стойности през целия разглеждан период. По отношение на този показател също се наблюдава отрицателна тенденция - най-голямо намаление на величината е отчетено през 2014 г. (-145 д.; -7,2‰);
- По отношение на механичния прираст се наблюдава положителна тенденция – броят на заселените в общината остава по-голям от броя на изселените през целия



разглеждан период, като за 2013 г. (4,7‰) спрямо 2007 г. (2‰) общото увеличение на механичният прираст е 2,7‰ (50 д.).

Община Балчик се състои от 22 населени места (1 град – Балчик и 21 села). В град Балчик живее 58% от населението в общината. Съотношението между броя на жените и броя на мъжете спрямо общия брой на населението в общината е почти еднакво (50:50).

С най-голям дял (61%) е населението в трудоспособна възраст, 24% е над трудоспособна възраст и 15% под трудоспособна възраст. В допълнение, по данни на НСИ, към 31.12.2014 г. мъжете в под трудоспособна и трудоспособна възраст са с по-голям относителен дял (53%) спрямо жените (47%). От друга страна, при разпределението на населението в над трудоспособна възраст жените заемат дял от над 60%, докато мъжете са близо 40%.

2. Икономическо развитие на община Балчик

За проследяване на икономическото развитие в община Балчик бяха изследвани основни икономически показатели за периода 2010-2013 г., посочени в **таблицата** :

Показател	2010	2013
Брой предприятия (бр.)	1 280	1 393
Заети лица (бр.)	5 684	6 345
Нетни приходи от продажби (в хил. лв.)	365 581	409 766
Придобити ДМА (в хил. лв.)	688 615	749 246
Преки чуждестранни инвестиции (в хил. евро)	47 024	54 699

Източник: Национален статистически институт, 2015 г.

С оглед на данните могат да се направят следните изводи: броя на предприятията и броя на заетите лица в тях за периода 2010-2013 г. са се увеличили съответно с 113 бр. (8,82%) и 661 бр. (11,6%). При останалите показатели също се наблюдава тенденция към увеличение: нетните приходи от продажби са нараснали с 44 185 хил. лв. (12,1%), а разходите за придобиване на ДМА – с 60 631 хил. лв. (8,8%). Положително въздействие върху икономическото развитие на общината оказва и тенденцията към увеличение в размера на преките чуждестранни инвестиции, които през разглеждания период нарастват с 7 675 хил. евро (16,3%).

3. Бюджет на община Балчик

От съществено значение за проследяване на изпълнението на ОПР е отчитането и анализа на предвидените за 2014 г. финансови средства в бюджета на общината, обезпечавачи реализацията на заложените мерки и цели на плана.

Приходи

Бюджетът на община Балчик за 2014 г., приет от Общинския съвет с Решение №530 от протокол №36/13.02.2014 г., е в размер на 23 390 800 лв. Към 30.09.2014 г. той е завишен до 25 499 567 лв. спрямо уточнения план за деветмесечието. Актуализиран е с решение №718 от протокол №46/27.11.2014 г. на ОбС-Балчик на 26 267 737 лв. (увеличение с 768 170 лв.).



РЕЗЮМЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 2014-2020 Г. НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014-31.12.2014 Г.

Към 31.12.2014 г. изпълнението на приходите възлиза на 25 670 683 лв. (97,7% изпълнение на актуализирания план), или с 7 000 717 лв. повече спрямо отчетените приходи към 31.12.2013 г. (18 669 966 лв.).

Данъчните приходи са в размер на 4 302 359 лв. (88,8% изпълнение на актуализирания план), или с 2 743 951 лв. по-малко спрямо отчетените към 31.12.2013 г.

Неданъчните приходи са в размер на 5 745 109 лв. (82,6% изпълнение на актуализирания план), или с 1 009 763 лв. по-малко спрямо отчетените към 31.12.2013 г.

Собствените приходи на общината са в размер на 10 047 468 лв. (85% изпълнение на актуализирания план), или с 3 753 714 лв. по-малко спрямо отчетените към 31.12.2013 г.


По отношение на *собствените приходи от държавни дейности* към 31.12.2014 г. (-54 251 лв.) се наблюдава увеличение в размер на 38 246 лв. спрямо отчетените към края на 2013 г. (-92 497 лв.). От друга страна, отчетените през 2014 г. *собствени приходи от общински дейности* са с 3 791 960 лв. по-малко спрямо тези от 2013 г.

Приходите от субсидии и трансфери са в размер на 3 589 713 лв. (52,2% изпълнение на актуализирания бюджет).

Приходите от реализацията на проекти по оперативните програми са в размер на 7 081 461 лв.

- ОП „Административен капацитет“ – 248 994 лв.;
- ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 835 237 лв.;
- ОП „Регионално развитие“ – 3 227 048 лв.;
- ОП „Околна среда“ – 2 690 158 лв.;
- ОП Развитие на сектор “Рибарство” – 80 024 лв.

Разпределението на приходите във връзка с изпълнението на проекти по оперативните програми е представено на следната фигура:



Приходи, свързани с изпълнение на проекти по оперативни програми на ЕС¹

От фигурата е видно, че основен дял заемат приходите от оперативните програми „Регионално развитие“ (46%) и „Околна среда“ (38%). Приходите от ОП „Развитие на

¹ Източник: Общинска администрация - Балчик



човешките ресурси“ заемат дял от 12%. С най-малък относителен дял са приходите от реализацията на проекти и дейности (4%) по ОП „Административен капацитет“.

Разходи

Актуализираният бюджет на разходите на община Балчик за 2014 г. е в размер на 26 267 737 лв. Извършените разходи към 31.12.2014 г. възлизат на 25 670 683 лв. (97,7% спрямо актуализирания план), или с 7 000 717 лв. повече от разходите, извършени към 31.12.2013 г. Разпределението на разходите в актуализирания бюджет е следното:

- За държавни дейности – 7 762 467 лв.;
- Дофинансиране – 2 286 012 лв.;
- За общински дейности – 16 219 258 лв.

Графично изразено разпределението на разходите през 2014 г. има следния вид:



Разпределение на извършените разходи в община Балчик към 31.12.2014 г.²


От данните на фигурата може да бъде направен извод, че с най-голям дял в разпределението на разходите са разходите за общински дейности (62%), с близо 30% са разходите за държавни дейности и около 10% са разходите за дофинансиране.

Отчетът на разходите, свързани с изпълнението на проекти и дейности по оперативните програми, към 31.12.2014 г. е следният:

- ОП „Административен капацитет“ – 223 644 лв.;
- ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 850 859 лв.;
- ОП „Регионално развитие“ – 2 399 123 лв.;
- ОП „Околна среда“ – 2 587 883 лв.;

Разпределението на разходите, извършени при изпълнение на проекти по оперативните програми е представено на следната фигура:

² Източник: Общинска администрация - Балчик



Разходи, свързани с изпълнение на проекти по оперативни програми на ЕС³

4. Оперативни програми на ЕС – източник на финансиране на проекти, включени в ОПР 2014-2020

И през програмния период 2014-2020 г., като член на ЕС, България има възможност да ползва сериозен финансов ресурс по линия на Европейските структурни фондове и Кохезионния фонд, който е договорен чрез подписване на Споразумение за партньорство с ЕК, и в момента тече процес на одобряване на отделните оперативни програми.

Със средствата, получени от ЕС плюс тези, осигурени като национално съфинансиране, и средствата, осигурени от бюджета на община Балчик, ще се постигнат и изпълнят заложените в различните по йерархия стратегически документи – мерки и цели, които ще допринесат за цялостното социално-икономическо развитие на общината и региона.

Тъй като за разглеждания период няма стартирали оперативни програми, то в настоящия доклад се проследява изпълнението на проекти, по които община Балчик е бенефициент и които са в процес на изпълнение, или приключват през 2014 г., и са финансирани по оперативните програми от периода 2007-2013 г.

Към края на 2014 г. община Балчик е бенефициент по следните оперативни програми:

1) Оперативна програма „Административен капацитет“ (2007-2013 г.)

През 2014 г. със средства от ОП „Административен капацитет“ са финансирани общо четири проекта, от които:

- един е в процес на изпълнение;
- три са приключили към 31.12.2014 г.

Проект „Ефективна общинска администрация Балчик“ се финансира по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.

Проектът е с период на изпълнение 13.08.2014 г. - 13.08.2015 г. Сумата за изпълнение на проекта е в размер на 84 020 лева.

³ Източник: Общинска администрация - Балчик



През 2014 г. е приключило изпълнението на стартирания през 2012 г. **проект „Ефективна и ефикасна администрация в Община Балчик“**. Проектът е с общ бюджет от 157 хил. лв.

През 2014 г. е реализиран и **проектът „Подпомагане на устойчивото развитие на община Балчик чрез обучение на служителите в общинската администрация“**, стартирал през 2013 г. Инвестицията за изпълнението на проекта е в размер на 90 хил. лв.

Към 31.12.2014 г. е изпълнен и **проектът „Повишаване квалификацията на служителите в община Балчик“**. Инвестицията за реализацията му е в размер на 89 хил. лв.

2) Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013 г.)

През 2014 г. със средства от ОП „Развитие на човешките ресурси“ са финансирани общо 8 проекта, от които:

- четири са в процес на изпълнение ;
- един е подаден/регистриран в ИСУН към 31.12.2014 г.;
- три са приключили към 31.12.2014 г.

През 2014 г. е изпълнен проектът **„Предприемачеството в семейния бизнес и в полза на модерна България“**. Общата стойност на инвестицията за изпълнението на проекта е в размер на 15 873 лв.

Реализиран през 2014 г. е и проектът **„Да протегнем ръка за помощ“**. Инвестицията за изпълнението на проекта възлиза на 136 хил. лв.

В резултат на изпълнението на проекта е създадено Звено към общинската структура - „Домашен социален патронаж“.

По **проект „Старт на кариерата“** е осигурена трудова заетост в Общинска администрация - Балчик на 4 младежа до 29 год. (с висше образование) за период от 9 месеца.

След направена справка в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС за България (ИСУН) е установено, че през 2014 г. е регистриран/подаден проектът **„ЦНСТ - Балчик“** със срок на изпълнение 03.12.2013 г. - 01.10.2015 г. Инвестицията за реализацията на проекта е в размер на 136 377 лв.

Към 31.12.2014 г. в процес на изпълнение са четири проекта, финансирани по програмата.

Бенефициент по първия проект - **„Подкрепа за обучение и заетост“** е „ЕКОГРУП“ ЕООД. Инвестицията за реализация на проекта възлиза на 167 450 лв., а периодът за неговото изпълнение е 09.05.2014 г. - 09.05.2015 г.

Целта на проекта е да се стимулира включването и умението за учене през целия живот на 24 младежи, регистрирани в ДБТ-Балчик, чрез обучение по професионална квалификация и ключови компетентности: професията „Сервитьор-барман“; „Администратор в хотелиерството“; „Камериер“ „Хлебар-сладкар“. Обучение по руски език (ключова компетентност „Общуване на чужди езици“) – 12 души.

Обученията ще включват и производствена практика, която ще се проведе в условията на ресторантите и хотелите на „ЕКОГРУП“ ЕООД.



Вторият проект - **„Осигуряване на транспорт за работещите в "Медика-Албена" ЕАД, съобразен с тяхното работно време и местоживееене“** – е с период на изпълнение 09.02.2013 г. - 01.05.2015 г., а бенефициент по проекта е Медицински център "Медика-Албена" ЕАД.

Основна цел на проекта е да се разшири комплекса от социални мерки за насърчаване на географската мобилност на персонала на „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД.

Инвестицията за изпълнение на проекта е в размер на 66 995 лв.

Третият проект - **„Подобряване условията на труд в Медицински център "Медика-Албена" ЕАД“** – също е с бенефициент Медицински център "Медика-Албена" ЕАД. Инвестицията за изпълнение на проекта е в размер на 177 142 лв.

Основна цел на проекта е да се оптимизира организацията на трудовата дейност и да се подобрят условията на труд в „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД и да се приведат в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар чрез усъвършенстване на системата за оценка и контрол на професионалните рискове.

По четвъртия проект **„Подкрепа за достоен живот“** се предоставя услугата „личен асистент“ на 23 лица с увреждане от община Балчик. Инвестицията за реализацията на проекта е в размер на 130 хил. лв.

3) Оперативна програма „Регионално развитие“ (2007-2013 г.)

През 2014 г. със средства от ОП „Регионално развитие“ са финансирани общо три проекта, от които:

- един със статут на временно спрян в ИСУН, към 31.12.2014 г.;
- два са приключили към 31.12.2014 г.

През 2014 г. е изпълнен проектът **„Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ – Балчик за оборудване със специализирана апаратура“**. Инвестицията за неговата реализация е в размер на 3 726 хил. лв.

В резултат на изпълнението на проекта е подобрена и модернизирана здравната инфраструктура на МБАЛ – Балчик като е въведено в експлоатация ново медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности.

Реализиран към 31.12.2014 г. е и проект **„Пъстрото лице на Добруджа“**, в които община Балчик участва като партньор на община Добрич. В резултат е популяризирана дестинацията „Пъстрото лице на Добруджа“ и са разработени 15 туристически маршрута. Изработен е интегриран „пакетен микс“ от повече от 13 вида печатни, мултимедийни и интернет продукти. Инвестицията за изпълнението на проекта е в размер на 81 хил. лв.

От направена справка в ИСУН е видно, че към 31.12.2014 г. със статут на временно спрян е проектът **„Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на Община Балчик“**. Бенефициент по проекта е Община Балчик. Инвестицията за реализация на проекта е в размер на 5 539 371 лв.

4) Оперативна програма „Околна среда“ (2007-2013 г.)

През 2014 г. със средства от ОП „Околна среда“ са финансирани общо три проекта, които са в процес на изпълнение. Проектите са следните:



Към края на 2014 г. в процес на изпълнение е проектът „*Рехабилитиране на ПСОВ - Албена, общ. Балчик*“, финансиран по Приоритетна ос 1: Води. Сумата на предоставената безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекта е 32 445 369 лв.

Финансиран по Приоритетна ос 1: Води и в процес на реализация през 2014 г. е и проектът "*Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ-Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационна мрежа на гр. Балчик*". Сумата на предоставените средства от ЕС за реализацията на проекта е в размер на 18 884 558 лв.

Община Балчик участва като партньор по проекта "*Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич*", финансиран по Приоритетна ос 2: Отпадъци. Проектът е в процес на изпълнение и се очаква през 2015 г. да бъде завършен. Инвестицията за неговата реализация възлиза на 6 393 хил. лв.

Основна цел на проекта е изграждането на устойчива система за обезвреждане на неопасните отпадъци в регион Добрич. Планираният период за експлоатация на съоръженията е 30 години.

Обща стойност на реализираните приходи от изпълнявани проекти по оперативните програми към 31.12.2014 година е 7 001 437 лв., а стойността на извършените разходи е 6 070 509 лв. Отчетът за разходването на средствата по видове оперативни програми е представен на таблица:

Отчет на средствата от оперативните програми на ЕС към 31.12.2014 г.

Оперативна програма	Приходи	Разходи
ОПАК	248 994 лв.	232 644 лв.
ОПРЧР	835 237 лв.	850 859 лв.
ОПРР	3 227 048 лв.	2 399 123 лв.
ОПОС	2 690 158 лв.	2 587 883 лв.
ОБЩО	7 001 437 лв.	6 070 509 лв.

Източник: Общинска администрация – Балчик

5) Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007-2013 г.)

Към 31.12.2014 г. в процес на изпълнение е проектът "*РибАрт фест*" на стойност от 208 хил. лв. без ДДС.

Целта на проекта е подобряване на качеството на културните ресурси на община Балчик и популяризиране на природното и културно наследство за превръщането на общината в едно по-привлекателно място за живот, туризъм и инвестиции, чрез интегриране на рибарския сектор, посредством провеждане на форуми на изкуството, свързани с рибарската общност.

Проект „*Балчик - море – традиции*“, също в процес на реализация през 2014 г., е финансиран по мярка BG MIPG SH-K-B/2-2.1., а осигурените безвъзмездни средства за изпълнението му са в размер на 67 хил. лв. (без ДДС).

Основна цел на проекта е разнообразяване на възможностите за заетост и диверсифициране секторите на икономическа активност чрез пренасочване на традиционни за рибарската област дейности към услуги, свързани с популяризиране на Община Балчик и привличане на туристи и инвеститори.



Към 31.12.2014 г. подаден като проектно предложение е **проектът „Съхраняване на природното наследство на гр. Балчик чрез обновяване на тематичен парк “ЕХО”** (сключен Договор №352 от 03.04.2015 г.), финансиран по мярка BG MIRG SH-K-B/2-2.2 „Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство“. Инвестицията за изпълнение на проекта е в размер на 267 хил. лв.

В процес на изпълнение е и **проект „Изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности в ПИ 02508.86.39 (УПИ XI-39), находящ се в град Балчик“**, финансиран по мярка BG MIRG SH-K-B/1-1.4. „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“. Безвъзмездните финансови средства, които ще бъдат предоставени за реализацията на проекта, са в размер на 283 хил. лв.

В процес на изпълнение е **проект „Опазване, съхранение и популяризиране на природното и културно наследство на Община Балчик“**, финансиран по Мярка SH-K-B/2-2.2-021, бенефициент е **Народно читалище „Васил Левски 1959“ – гр. Балчик**. Проектът обхваща извършване на възстановяващи дейности на прилежащата територия към НЧ „Васил Левски 1959“ – гр. Балчик, за привеждане на площта във вид, подходящ за провеждане на масови културни събития, с оглед подобряване възможностите за ползването □ от населението на Община Балчик. Стойност на проекта - 41 679, 52 лева.

В процес на реализация е и **проект “Съхраняване и опазване на природата в рибарската област”**, финансиран по Мярка SH-K-B/2-2.2-020, бенефициент е **Народно читалище „Свобода 1897 г.” – с. Гурково**. Проектът обхваща извършване на ремонтни дейности в НЧ „Свобода – 1897 г.“ – с. Гурково, за привеждане на сградата във вид, подходящ за провеждане на обучения и масови културни събития, с оглед подобряване възможностите за ползването □ от населението на Община Балчик. Стойност - 58 574,99 лева.

Към 31.12. 2014 г. се изпълнява **проект “Повишаване качеството на живот на децата от рибарската област, чрез развитие на морски спортове”**, финансиран по Мярка SH-K-B/2-2.2-025, бенефициент е СНЦ **“Морски клуб” – гр. Балчик**. По проекта предстои да се закупят 2 бр. ветроходни лодки, клас “LASER”, за надграждащо обучение на младежи от 13 до 19 години и осъществяване на последваща тренировъчно-състезателна дейност. Стойността на проекта е 42 980 лева.

б) Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Договорен към 31.12.2014 г. е следният проект:

- „Изграждане на семеен хотел за селски туризъм в с. Дропла, общ. Балчик“ – бенефициент по проекта е ЕТ "Николайчо Маринов". Инвестицията за реализацията на проекта е в размер на 391 хил. лв.

5. Проекти и дейности в изпълнение на ОПР 2014-2020, финансирани със средства от Общинския бюджет

Изпълнен през 2014 г. е проектът **„Изграждане и поддържане на инфраструктурата на територията на общината“**, инвестицията за реализацията на



който е в размер на 628 хил. лв. В резултат е извършен основен ремонт на улици в гр. Балчик, както и текущо поддържане на инфраструктурата и зелените площи.

През 2014 г. общо 153 хил. лв. от общинския бюджет са разходвани за реализацията на дейности, свързани с общински и общоградски празници с местно и национално значение (Майски празници; Ден на град Балчик; Коледни, новогодишни и други традиционни празници на селищата; Национални празници на културата „Албена“).

Разходите за реализация на събития с международно участие и значение (Международен детски фестивал „Усмивките на морето“; Международен фестивал „Balchik Classic Days“; Международен филмов фестивал на късометражното кино; Фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика“; Фолклорен фестивал „Море от ритми“; Международен хоров фестивал „Черноморски звуци“; Международен детски фестивал на изкуствата „Трикси“) към 31.12.2014 г. са в размер на 245 хил. лв.

През 2014 г. стартира процедурата за избор на изпълнител по проект **„Поддържане, текущ ремонт, ново строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и изготвяне на инвестиционни проекти и авторски надзор на общинската пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, междублокови пространства, паркове и алеи, спортни площадки и площадки за игра за нуждите на община Балчик“** на стойност 9 500 000 лв. без ДДС. Дейностите, които се предвижда да бъдат извършени за период от три години са:

- строителни и монтажни работи на пътища;
- ремонт на пътища;
- ремонт на спортни площадки;
- предоставяне на услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради.

Договорът с изпълнителя е сключен на 21.04.2015 г. и е с продължителност до 20.04.2018 г.

Към 31.12.2014 г. са изпълнени следните проекти и дейности:

- Смяна на котел в ЦДГ „Чайка“ и основен ремонт на помещения в ЦДГ „Здравец“. Извършените разходи от ОБ са в размер на 110 хил. лв. В резултат е направена реконструкция на основни и санитарни помещения в сградите и е подобрена енергийната им ефективност;
- „Текущ ремонт на административна сграда, находяща се на улица „Дианосополис №2“ – извършените разходи от ОБ са в размер на 72 хил. лв.; реконструирана е административната сграда;
- Извършен е ремонт на покрива на МБАЛ – Балчик – разходите са в размер на 70 хил. лв.;
- „Изграждане на полигон за хвърляне на чук, копие и диск в Авиоград“ – разходите за изпълнение на проекта са в размер на 199 хил. лв.

6. Проекти и дейности в изпълнение на ОПР 2014-2020, финансирани със средства от Централния бюджет

Изпълнен през 2014 г. е проект **„Ремонт на физкултурен салон и преустройство на помещения в зали за практически занимания, находящи се в сутерена на СОУ „Христо Ботев“** на стойност 224 хил. лв. В резултат е извършен ремонт на физкултурния салон и е



направено преустройство на помещенията в залите за практически занимания, находящи се в сутерена на СОУ „Христо Ботев” – гр. Балчик.

През 2014 г. е реализиран и проект **„Ремонт на сграда за обществено хранене“**, **находяща се в ПИ с идентификатор 02508.73.81, гр. Балчик, ул. "Варненска" №2** на стойност 316 хил. лв. Извършен е ремонт на бившия гарнизонен стол, находящ се на ул. "Варненска" № 2 в гр. Балчик, и е преустроен в обществена трапезария. Осигурено е оборудване на кухненския блок с високотехнологични енергоспестяващи съоръжения и машини.

Друг изпълнен проект е **„Рехабилитиране пътен участък км. 10+100 до км. 17+800 /Дропла -Сенокос/ от Път IV – 29608“**. Инвестицията за реализацията на проекта е на стойност 3 659 хил. лв. В резултат е извършена рехабилитация на общинския път, свързващ с. Дропла и с. Преспа с общинския център – град Балчик.

По програма **„От социални помощи към осигуряване на заетост“** са назначени за извършване на аварийно спасителни дейности 35 лица, обект на месечно подпомагане. Направените разходи са в размер на 18 хил. лв. Също така, програмата осигурява заетост на 2 безработни лица - сумата на предвидените разходи е в размер на 4 000 лв.

В изпълнение на дейности по **Регионалната програма за заетост и обучение (2014 г.)** е проведено обучение и са разкрити нови работни места в дейности по поддържане и озеленяване на детски площадки, междублокови пространства, градинки и паркове. Извършените разходи от ЦБ са в размер на 11 хил. лв.

7. Проекти в изпълнение на ОПР 2014-2020, финансирани от трансгранични програми

Към 31.12.2014 г. в процес на изпълнение са три проекта, финансирани по Програма „Румъния-България“ 2007-2013:

- проект **„Черноморски велосипед – Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца – Балчик чрез велосипеди BSB“** предвижда създаване на мрежа от станции за велосипеди в Общините Констанца и Балчик. Чрез веломаршрут е свързан гр. Балчик с к.к."Албена" и с. Кранево. Веломаршрутът ще разполага с шест велостоянки с обем 100 велосипеда. Инвестицията за изпълнението на проекта е в размер на 560 хил. лв.;
- проект **„Cross Border Gardening Art by Black Sea“ MIS ETC code 697** включва инвестиции в инфраструктура и съоръжения в град Текиргьол – Румъния и в Ботаническа градина и Държавен културен институт „Двореца“ – гр. Балчик. Предвижда се организиране на съвместни мероприятия, свързани с туризма за насърчаване на сътрудничеството. Инвестицията за реализацията на проекта е в размер на 24 хил. лв.;
- проект **„Енергийна ефективност на градските логистични услуги за малки и средни европейски исторически градове“ – ENCLOSE** е на стойност 149 хил. лв. Бенефициент по проекта е гр. Лука, Италия. Община Балчик участва като партньор. Основната цел на проекта е снижаване на емисиите от CO2 чрез насърчаване на енергийна ефективност и използване на нови и възобновяеми енергийни източници в



транспорта. Предвижда се изготвяне на План за устойчива градска логистика и Стратегия за развитие на устойчива транспортната логистика.

III. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР 2014-2020

В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на мерките, предвидени в Общинския план за развитие на община Балчик през периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. Следвана е структурата на ОПР - приоритети и специфични цели, като резултатите за изпълнението на конкретните мерки и цели са въз основа на информацията, предоставена от дирекциите и отделите в Община Балчик, външни институции и организации.

Главната цел на ОПР за периода 2014–2020 година е насочена към постигане на устойчиво икономическо и социално развитие при запазване на съществуващия демографски потенциал.

Специфичните цели за развитие на община Балчик през периода 2014-2020 г. са:

1. Устойчиво икономическо развитие, основано на баланс между туризъм, аграрен сектор и индустриално производство;
2. Развитие на човешкия потенциал и повишаване качеството на жизнената среда;
3. Прилагане на съвременни подходи на стратегическото планиране и оперативното управление на процесите в общината.

Реализирането на стратегическата и специфичните цели на ОПР се осъществява посредством специфични мерки в 5 приоритетни области.

Общински план за развитие 2014-2020 г. е стратегическо надграждане на ОПР 2007-2013 г. На база изпълнението на ОПР в предходния период, както и на прогнозите в средносрочен план, може да се оцени, че планираните приоритети са значими и към настоящия момент.

Конкретните индикатори за финансовото изпълнение, както и резултатите от реализацията на всеки от приоритетите, са отразени в Приложение 1 „Списък с проекти и дейности на ОПР Балчик 2014-2020 г.“ към Годишния доклад.

1. Резултати от изпълнението на Приоритет 1 „Устойчиво развитие на туристическия сектор чрез разширяване на предлаганите туристически продукти и удължаване на туристическия сезон“?

Приоритетът е насочен към развитие на туристическия сектор посредством разнообразяване на гамата на предлаганите туристически продукти, както и удължаване на туристическия сезон. В Приоритет 1 са заложили 2 специфични цели и общо 16 мерки за тяхното постигане.

Специфична цел 1.1. Развитие на туризма с цел утвърждаване на Балчик и общината като курорт със специфичен облик и алтернатива на масовия морски курортен туризъм



Специфична цел 1.1. съдържа общо 6 мерки, насочени към:

- поддържане и подобряване на свързаната с туризма инфраструктура;
- интегриране на туризма като част от политиката за развитие на общината;
- категоризация на туристическите обекти и контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги;
- разработване на целеви рекламни и маркетингови стратегии в областта на туризма; информационно обслужване на туристите;
- развитие на професионалния капацитет на персонала, зает в областта на туризма.

По-важните изпълнени проекти и дейности по Специфична цел 1.1. са представени по-долу:

- Извършен е основен ремонт и е осигурено текущо поддържане на инфраструктурата и зелените площи на територията на общината;
- Извършени са:
 - консервация, реставрация и експониране на късно-антична и средновековна крепост „Дионисополис” в кв. ”Хоризонт”, гр. Балчик;
 - реконструкция, консервация, експониране и социализация на недвижимата културна ценност „Мелницата” за нуждите на туристически културно-информационен център „Мелницата” и експозиционна сбирка;
 - реставрация, консервация, експониране и социализация на обект „Теке Ак Язълъ Баба – св. Атанас“;
- Изграден, със средства от ОБ, е параклис в с. Църква;
- Посредством изпълнението на проект „Пъстрото лице на Добруджа“ е популяризирана дестинацията „Пъстрото лице на Добруджа“ и са разработени 15 туристически маршрута. Изработен е интегриран „пакетен микс“ от повече от 13 вида печатни, мултимедийни и интернет продукти
- В процес на реализация е проект за създаване на мрежа от станции за велосипеди в Общините Констанца и Балчик. Целта на проекта е да се свърже гр. Балчик с к.к. „Албена“ и с. Кранево чрез създаване на веломаршрут от шест велостоянки с обем 100 велосипеда.

Специфична цел 1.2. Агресивно развитие на съпътстващи и алтернативни видове туризъм с цел значимо удължаване на туристическия сезон

Специфична цел 1.2. съдържа общо 10 мерки, насочени към:

- извършване на анализ на количествените и качествените параметри на туристическия поток;
- оценка на потенциала и специфичните потребности на отделните категории туристи извън активния сезон;
- идентифициране на възможностите и ресурсите на общината за развитие на алтернативни видове туризъм;
- подкрепа на предприемачеството в културната и творческата индустрия;
- проучване, консервиране и експониране на обекти на КИН и развитие на прилежащата им инфраструктура;
- подобряване на туристическата инфраструктура;



- обмяна на опит и обучение на персонала, зает в сферата на туризма;
- реклама и маркетинг на община Балчик като туристическа дестинация;
- координация и интегриране на туризма на общинско и регионално равнище.

По-важните изпълнени проекти и дейности по Специфична цел 1.2. са представени по-долу:

- В изпълнение на проект „РибАрт фест Балчик“ се предвижда провеждане на форуми на изкуството, касаещи риболова и привличането на рибарската общност към културата - “РибАрт фест”;
- Проведени са множество общински и общоградски празници с местно и национално значение, както и културни мероприятия с международно участие и стойност (Майски празници; Ден на град Балчик; Коледни, новогодишни и други традиционни празници на селищата; Национални празници на културата „Албена“; Международен детски фестивал „Усмивките на морето“; Международен фестивал „Balchik Classic Days“; Международен филмов фестивал на късометражното кино; Фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика“; Фолклорен фестивал „Море от ритми“; Международен хоров фестивал „Черноморски звуци“; Международен детски фестивал на изкуствата „Трикси“ и др.);
- Извършен е авторски надзор на обектите:
 - „Консервация, реставрация и експониране на късно-антична и средновековна крепост „Дионисополис“ в кв. „Хоризонт“ гр. Балчик“;
 - „Реставрация, консервация, експониране и социализация на обект „Теке Ак Язълъ Баба – св. Атанас“;
 - „Реконструкция, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност „Мелницата“ за нуждите на туристически културно-информационен център „Мелницата“;
- Изграден е семеен хотел за селски туризъм в село Дропла (финансиран по ПРСР 2007-2013);
- Извършен е основен ремонт на художествената галерия в гр. Балчик.

2. Резултати от изпълнението на Приоритет 2 „За диверсифицирана, конкурентноспособна, високопродуктивна и екологично чиста индустрия в общината с адекватна бизнес инфраструктура“?

Приоритетът е насочен към създаване на условия за развитие на диверсифицирана, конкурентноспособна, високопродуктивна и екологично чиста индустрия и изграждане или подобряване на свързаната с нея бизнес инфраструктура. В Приоритет 2 са заложени 2 специфични цели и общо 11 мерки за тяхното постигане.

Специфична цел 2.1. Мерки за подобряване на общите условия за развитие на общинската икономика

Специфична цел 2.1. съдържа общо 7 мерки, насочени към:

- Идентифициране на водещите икономически субекти, извън областта на туризма, в общината и ориентиране на общинската икономическа политика спрямо техните потребности;
- Повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия;



- Актуализиране на приоритетните области на икономическо развитие;
- Приоритетна подкрепа на големи инвеститори на територията на общината;
- Развитие на административния капацитет по отношение на управлението на проекти по национални и европейски програми и нормативно уреждане на публично-частното партньорство;
- Подкрепа на местния бизнес при интеграцията му в регионалните клъстери в различните сектори.

По Специфична цел 2.1. към 31.12.2014 г. в процес на изпълнение е проект „Енергийна ефективност на градските логистични услуги за малки и средни европейски исторически градове“ – ENCLOSE. Основната цел на проекта е снижаване на емисиите от CO₂, чрез насърчаване на енергийна ефективност и използване на нови и възобновяеми енергийни източници в транспорта.

Специфична цел 2.2. Специфични мерки в подкрепа на важни отрасли/сектори на икономиката

Специфична цел 2.2. съдържа общо 4 мерки, насочени към:

- Развитие на конкурентен аграрен сектор;
- Създаване на условия за пълноценно развитие на морската индустрия;
- Превръщане на летище Балчик в регионален транспортен възел с развити логистични функции;
- Подкрепа за развитие на предприемачеството в културната и творческата индустрия.

Към 31.12.2014 г. по Специфична цел 2.2. в процес на изпълнение е проект “Изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности в ПИ 02508.86.39 (УПИ XI-39), находящ се в град Балчик”. Целта на проекта е да се повиши качеството на средата за обитаване и качеството на живота на рибарската общност в Община Балчик, чрез изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности.

3. Резултати от изпълнението на Приоритет 3 „Качествена жизнена среда – изграждане, поддържане, модернизация на техническа инфраструктура, опазване на околната среда“?

Приоритетът е насочен към предприемане на мерки за развитие на техническата инфраструктура и опазване на околната среда. Той съдържа 9 мерки, насочени към:

- Повишаване на ролята и усъвършенстване на функциите на устройствените планове на населените места в общината;
- Развитие и техническо усъвършенстване на пътната инфраструктура;
- Модернизация на морската транспортна инфраструктура и подобряване на капацитета ѝ в определени области;
- Развитие на водопроводната и канализационната инфраструктура в съответствие с План за управление на водите в община Балчик за периода 2009-2022 г.;
- Развитие и модернизация на енергийното стопанство в общината;
- Развитие на комуникационната инфраструктура;
- Развитие и поддръжка на техническата инфраструктура в малките населени места;
- Извършване на мониторинг на свлачищни и абразивни процеси в общината;



- Извършване на мониторинг по отношение на дейностите, свързани с околната среда. По-важните изпълнени проекти и дейности по Приоритет 3 са представени по-долу:
- Извършен е основен ремонт на уличната инфраструктура в селата на територията на община Балчик;
- Извършен е основен ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Балчик;
- Извършено е аварийно възстановяване на отводнителни решетки и канавки на територията на гр. Балчик;
- Изградени са беседки в селата Змеево, Тригорци, Ляхово, Оброчище и Соколово;
- Извършен е ремонт на ЦДГ „Първи юни“ в село Оброчище;
- Закупено е детско оборудване за детските градини в гр. Балчик и селата Ляхово и Храбово;
- Изградена е канализация и са рехабилитирани водопровода и пътната настилка на ул. „Черно море“ – с. Кранево, извършена е и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа и пътната настилка на ул. "Дунав" - с. Кранево.
Към 31.12.2014 г. в процес на изпълнение са проекти за:
- съхраняване и облагородяване на градски парк “ЕХО” (гр. Балчик);
- рехабилитация на ПСОВ - Албена, изграждане на отвеждащ колектор от ПСОВ до Черно море - водоприемник на пречистените отпадъчни води, както и изместване на точката на заустване на разстояние 1 морска миля навътре в морето;
- изграждане на трети угаител и дълбоководно заустване на ПСОВ - Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик;
- Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич;
- Изграждане на претоварна станция за ТБО – Балчик;
- Присъединяване на електрическа претоварна станция ТБО – Балчик.

4. Резултати от изпълнението на Приоритет 4 „Развитие на човешките ресурси и социално сближаване – образование и обучение, здравеопазване, пазар на труда, социални услуги и интеграция на уязвими групи“?

Приоритетът е насочен към предприемане на мерки за подобряване на образованието, здравеопазването, условията на пазара на труда, социалното обслужване и интеграцията на уязвимите групи. Той съдържа 9 мерки, насочени към:

- Подобряване на социалните структури;
- Осигуряване на достъпно и качествено образование и намаляване на броя на преждевременно напусналите образователната система;
- Обвързване на образователната система с пазара на труда;
- Намаляване на неграмотността сред възрастното население и повишаване на образователното ниво на лицата с ниско образование;
- Укрепване и разширяване на системата за здравно обслужване в общината;
- Подобряване на условията за развитие на спорта в общината;
- Усъвършенстване на политиката на общината в областта на заетостта и актуализиране на мерките за намаляване на безработицата;



- Подобряване качеството на живот за хората в неравностойно положение;
- Прилагане и развитие на принципа на партньорството и междусекторното сътрудничество в социалната политика на общината.

По-важните изпълнени проекти и дейности по Приоритет 4 са представени по-долу:

Образование:

- Извършени са текущи ремонти на училища и детски градини на територията на общината;
- Извършен е основен ремонт и преустройство на зали за практически занимания, ремонт на физкултурен салон, съблекални и тоалетни - СОУ „Христо Ботев“ – гр. Балчик;
- Изградена е спортна площадка в СОУ "Христо Ботев" – гр. Балчик;
- Извършен е ремонт, доставено е обзавеждане и оборудване, направена е подовата настилка и са закупени баскетболни кошове за физкултурния салон в СОУ „Христо Ботев“ – гр. Балчик;
- Изцяло е подменена ел. мрежата и са поставени нови осветителни табла на преустроена за учебен корпус част от СОУ „Христо Ботев“ – гр. Балчик;
- Закупено е оборудване и обзавеждане на учебната кухня за професионално обучение в СОУ „Христо Ботев“ – гр. Балчик;
- Поставена е нова подова настилка на физкултурния салон и е извършено обзавеждане и оборудване на учебни кабинети в ОУ „Антим I” – гр. Балчик;
- Закупени са компютри за компютърния кабинет в ОУ „Антим I” – гр. Балчик;
- Извършен е текущ ремонт на покрива на читалището в с. Царичино;
- Закупено е оборудване за СОУ „Христо Смирненски“ – с. Оброчище и ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Сенокос;
- Изградена е беседка в ОУ „Васил Левски“ – с. Соколово;
- Извършено е цялостно измазване, боядисване и смяна на столовете в голямата зала на НЧ „Просвета – 1900 г.“ – с. Соколово. Поставени са окачени тавани на сцената, залата и коридорите. Закупени са 3 броя компютри. Санирана е сградата на читалището;
- Извършена е доставка на осветителни тела в ЦДГ “Добруджанче” - с. Дропла;
- Инсталирани са пожароизвестителни инсталации в ОУ „Антим I” и ЦДГ №1 „Здравец“ и видеонаблюдение в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Балчик;

Здравеопазване:

- По проект „Обновяване и оборудване със специализирана апаратура за образна диагностика и клинична лаборатория на МБАЛ – Балчик” е подобрена и модернизирана здравната инфраструктура на МБАЛ – Балчик, като е въведено в експлоатация медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности;
- Закупени са защитен екран за мамограф и котелно съоръжение за МБАЛ-Балчик;
- Извършен е основен ремонт на покрива и текущ ремонт на електроинсталацията в помещението на компютърния томограф в МБАЛ-Балчик;



- В процес на изпълнение е проект за подобряване на условията на труд в „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД посредством извършване на анализ и оценка нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и е извършен SWOT – анализ на организацията на трудовата дейност и работната среда. По проекта се предвижда и подмяна на дограмата в кабинетите за електролечение, талго кабинета, кабинетите за козметика, масажните кабинети, лекарските кабинети, рентгена и в административните кабинети, както и извършване на текущ ремонт на помещенията, закупуване на климатици за лекарските кабинети и лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала.
- В процес на изпълнение е и проект за осигуряване на организиран транспорт за работещите в „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД до и от работното място (5 самостоятелни маршрута – от гр. Варна, от гр. Добрич, от гр. Балчик, от гр. Каварна и от с. Оброчище).

Спорт:

- Извършен е основен ремонт и сервизно обслужване на стадион „Черноморец“ – гр. Балчик;
- Изградени са спортни площадки в гр. Балчик, с. Соколово и с. Кранево;
- В процес на изпълнение е проект за изграждане на полигон за хвърляне на чук, копие и диск в „Авиоград“ – гр. Балчик;
- В процес на реализация е и проект „Балчик – море – традиции“, включващ провеждане на ветроходно състезание, в което ще вземат участие морските клубове и любители на яхтинга от страната и чужбина и закупуване на 5-6 местна моторна лодка за осигуряване контрол и безопасност на участниците във ветроходното състезание.

Осигуряване на заетост:

- По Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” е осигурена заетост за 35 безработни лица, назначени за аварийно-спасителни дейности. В допълнение, две безработни лица са назначени за общи работници;
- В изпълнение на Регионалната програма за заетост и обучение - 2014 г. са проведени обучения на безработни лица и са разкрити нови работни места в дейности по поддържане и озеленяване на детски площадки, междублокови пространства, градинки и паркове;
- По Програма “Старт на кариерата” е осигурена заетост за 4 младежа до 29 год. с висше образование за период от 9 месеца в Общинска администрация-Балчик за придобиване на стаж по съответната специалност;
- В процес на изпълнение е проект "Подкрепа за обучение и заетост", предвиждащ следните дейности:
 - Провеждане на обучения на младежи за следните професии: „Сервитьор-барман”, „Администратор в хотелиерството”, „Камериер”, „Хлеббар-сладкар”- производство на пици и проведено обучение по руски език, включен като ключова компетентност „Общуване на чужди езици“.



- Осигуряване на производствена практика за младежите в ресторантите и хотелите на „ЕКОГРУП“ ЕООД;
- Закупуване на оборудване и обзавеждане - оборудване за производство на пици, оборудване за фронт-офис, компютърна техника за фронт-офис, почистваща камериерска техника и камериерски колички.

Социални дейности:

- По проект „Да протегнем ръка за помощ“ е създадено звено към общинската структура „Домашен социален патронаж“, което предоставя три основни типа почасови дейности: лична помощ, социална подкрепа и социално включване; комунално-битови дейности на нуждаещи се лица;
- Извършен е ремонт на бившия гарнизонен стол, находящ се на ул. "Варненска" № 2 в гр. Балчик, който е преустроен в обществена трапезария. Осигурено е оборудване на кухненския блок с високотехнологични енергоспестяващи съоръжения и машини;
- Извършен е основен ремонт на пенсионерския клуб в село Дъбрава и на клуба за военно-инвалиди в гр. Балчик;
- Закупени са компютърни конфигурации за клуба за ветерани и ДСП в град Балчик;
- Закупени са климатици за ДСП и пенсионерския клуб в гр. Балчик;
- Извършени са доставка и монтаж на преградни стени, както и е доставено оборудване за клуба на офицерите в оставка и военноинвалидите в гр. Балчик;
- В процес на изпълнение са проектите:
 - Проект „ЦНСТ - Балчик“ – предвижда се реализиране на устойчив модел за деинституализация на деца с увреждания, настанени в специализираната институция в град Балчик - Център за настаняване от семеен тип;
 - Проект “Подкрепа за достоен живот” – предоставя се услугата „личен асистент“ на 23 лица от общината.

5. Резултати от изпълнението на Приоритет 5 „Развитие на институционалния и административния капацитет: подобряване на местното самоуправление и качеството на услугите, които общината предоставя; ефективна работа в партньорство по проекти и по оперативните програми“?

Приоритетът е насочен към предприемане на мерки за подобряване на качеството на предлаганите административни услуги от ОА-Балчик и насърчаване на партньорството между публичния и частния сектор. Той съдържа 3 мерки, насочени към:

- Подобряване на качеството на предоставяните и ефективността на местното самоуправление;
- Развитие на капацитета на Общинска администрация-Балчик за стратегическо планиране;
- Развитие на партньорствата с държавните органи и развитие на регионалното сътрудничество със съседни общини.

По-важните изпълнени проекти и дейности по Приоритет 4 са представени по-долу:

- Извършен е текущ ремонт на покривна тераса в сградата на Община Балчик;
- По проект „Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик“ са обучени 40 кметове на кметства и кметски заместници в Община Балчик по



ключовите компетентности: „Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти“ и „Обучение за работа с хора със специфични потребности“. Обучени са и 4 служители в ИПА – „Административно регулиране на стопанската дейност“ – 2 обучени; „Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми“ – 2 обучени.

- По проект „Подпомагане на устойчивото развитие на община Балчик чрез обучение на служителите в общинската администрация“ са обучени 15 служители в ИПА: „Делова комуникация и етикет (ЕФ-6)“ – 5 обучени; „Работа с електронно подписани документи (ИТО-5)“ – 5 обучени; „Създаване на добре изглеждащи документи с MS WORD (ИТО-6)“ – 5 обучени. Обучени са 12 служители по руски език (модул от 150 учебни часа) и 25 служители по английски език (модул от 150 учебни часа). Обучени са и 45 служители за межкултурна комуникация, толерантност и антидискриминация. Обучението е модулно и обхваща: Модул 1 “Межкултурна комуникация – правила на поведение и условия на работа в интеркултурна среда” и Модул 2 “Човешките и граждански права – работа с представители на малцинствени и уязвими групи”. Проведено е и обучение на 45 служители по привличане на инвестиции за устойчиво развитие и по подобряване на ключовите компетентности. Обучението е модулно и обхваща: Модул 1 “Привличане на инвестиции”; Модул 2 “Лидерски умения и ефективни управленски стилове”; Модул 3 “Екипна ефективност и организационна култура”; Модул 4 “Справяне с конфликти и управление на времето и стреса”.
- По проект “Ефективна и ефикасна администрация в Община Балчик” е оптимизирана структурата и са подобрени работните процеси в администрацията на община Балчик;
- В процес на изпълнение са следните проекти:
 - Проект „Ефективна общинска администрация Балчик“, предвиждащ провеждане на следните обучения на служителите от Общинска администрация – Балчик: „Ефективно управление на общинската собственост“ (5 бр.); „Инициативи за развитие на културни дейности на общината и тяхното финансиране“ (5 бр.); „Идентифициране на рисковете и тяхното управление“ (20 бр.); „Етика и превенция на корупцията в държавната администрация“ (30 бр.);“ Основни техники и умения при водене на писмена комуникация“ (40 бр.);
 - Проект "Cross Border Gardening Art by Black Sea" MIS ETC code 697. Проектът включва инвестиции в инфраструктура и съоръжения в град Текиргьол – Румъния и в Ботаническа градина и Държавен културен институт „Двореца“ – гр. Балчик. Организиране на съвместни мероприятия, свързани с туризма, за насърчаване на сътрудничеството.

IV. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 2014-2020



1. Мерки за наблюдение и механизми за събиране, обработване и анализ на данни

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР 2014-2020 съдържа следните елементи:

- 1) *Източници, начини и периодичност за събиране, обработка и анализиране на информация;*
- 2) *Индикатори за наблюдение и оценка:*
 - индикатори за ресурси;
 - индикатори за продукта от заложените мерки и дейности;
 - индикатори за резултат;
 - индикатори за въздействие;
 - индикатори, измерващи глобалния ефект от ОПР.
- 3) *Органи за наблюдение на ОПР, организация и методи на тяхната работа;*
- 4) *Система на докладване и осигуряване на информация и публичност.*

В ОПР на община Балчик за периода 2014-2020 г. е заложено Кметът да организира наблюдението и изпълнението на Общинския план за развитие и да издаде заповед за създаването на **Оперативна група за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР**. Кметът определя и конкретния състав на Групата, като представителите на ОбС в групата се определят на заседание на ОбС-Балчик.

След приемане на ОПР 2014-2020г. не е издавана заповед за създаването на Оперативна група за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР, като за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. текущото управление на изпълнението на Общинския план за развитие на община Балчик се осъществява от общинската администрация и кмета, но без да се прилага предвидените в ОПР мерки за наблюдение и механизми за събиране, обработване и анализ на данни.

В ОПР 2014-2020 г. на община Балчик е регламентирана „Система от индикатори за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 година“, която съдържа общи индикатори, измерващи глобалния ефект от ОПР и специфични индикатори, проследяващи изпълнението на приоритетите и специфични цели на Общинския план за развитие на Община Балчик (индикатори за въздействие; индикатори за резултат, в т.ч. индикатори за ресурси и индикатори за продукта от заложените мерки и дейности.). За посочените индикатори, обаче, липсват - базова стойност, междинна стойност и крайна стойност към 2020 г., което значително затруднява процеса на мониторинг и оценка на изпълнението.

В резултат на изпълнението на проект № А10-13-17/21.12.2011г. „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство“, финансиран по ОПАК са разработени **Вътрешни правила за дейностите, свързани с набиране на информация за подготовката и отчитането на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Балчик и Вътрешни правила за мониторинг при изпълнение на конкретни политики за развитие на община Балчик**.

Със Заповед №34/11.01.2013г. на Кмета на Община Балчик, правилата са утвърдени и влизат в сила от датата на издаване на заповедта.



2. Проблеми, възникнали при прилагане на ОПР 2014-2020

През първата година от периода на изпълнение на ОПР се наблюдават следните проблеми, които пряко и/или косвено са оказали влияние върху изпълнението на плана:

- Забавяне съгласуването на одобрени проекти след предварителен контрол от страна на договарящия орган на ПРСР и ОПРСР, в резултат на което стартирането на изпълнението на съответните договори е закъсняло, както и забавяне при сключването на анекси след проведени процедури по ЗОП;
- Забавяне на изпълнението поради процедури по обжалване, които поради проточване във времето поставят под риск изпълнението на проектите;
- Проблеми свързани със собствеността /между общината и държавата/ върху отделни обекти предмет на инвестиция по проектите, което значително затруднява реализацията и води до неефективност на проектите, тъй като се обновява и реконструира само частта от обекта, която е общинска собственост, а за частта държавна собственост не са предприети мерки и обекта остава в незавършен вид, което компроментира цялостната визия и резултати от изпълнението на проекта;
- Липса на свободни финансови средства за междинни плащания и за успоредно изпълнение на проекти, забавяне във възстановяването на средства от оперативните програми, което води до необходимост от търсене на алтернативни източници на финансови средства;
- Липса на механизъм за набиране на актуална статистическа информация за всички области на социално-икономическия живот на територията на общината, поради което анализите се извършват на база налична информация за предходни години, предоставена от НСИ;
- Липса на механизъм за набиране на информация за реализираните проекти на НПО и стопанските субекти на територията на общината → чрез информация, предоставена от съответните регионални структури;
- Малко на брой активно действащи НПО;
- Липса на стопански субекти, отворени към създаване на ПЧП при реализация на проекти;
- Недостатъчен административен капацитет в публичния и частния сектор;
- Приемане на нормативни актове, задължаващи общините да извършват дейности, без да е предвидено ресурсно обезпечение;
- Забавяне стартирането на оперативните програми и ПРСР за периода 2014-2020 г.

3. Осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ОПР 2014-2020 и прилагане принципа на партньорство

Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане, кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на Общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции.

Мерките за популяризиране политиката на социално-икономическо, в частност регионално развитие на общината, и по-широката публичност на изпълняваните политики /програми, стратегии, проекти и дейности/ с обществено значим интерес ще се осигурят чрез:



- обновяване на панела за информация на официалния интернет сайт на община Балчик <http://www.balchik.bg/> и включване на информация за: всички стратегически документи в процес на подготовка за обсъждане и приемане, всички приети и действащи стратегически документи – стратегии, концепции, планове, програми; списъци с изпълнени проекти, проекти в процес на изпълнение, планирани проекти;
- повишаване на публичността по отношение отчетността на изпълнение на ОПР чрез публикуване на годишните доклади от изпълнението на ОПР, актуализациите му, междинна и последваща оценка; доклади за изпълнението на отделните стратегически документи и извършени техни оценки;
- фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-частни партньорства и реализацията на проекти, насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса чрез извеждане на сайта на общината на отделен панел за „Възможности за публично-частно партньорство на територията на община Балчик”;
- засилване на сътрудничеството с местните, областни и регионални медии.

Сайтът на общината трябва да се актуализира непрекъснато, тъй като той е основен източник за информация за развитието на общината и дейностите на общинската администрация, свързани с изпълнение и отчитане на стратегическите политики, както и документите, свързани с това изпълнение.

Ефективен канал за информация са и презентационните материали и брошури, като се препоръчва такива да бъдат залагани като средство за информация и публичност във всички проекти, които ще се изпълняват и са включени в плана за реализация.

4. Съответствие на ОПР 2014-2020 със секторни политики, планове и програми на територията на община Балчик

За постигане съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми на територията на общината е необходимо е да се направи преглед и се изготвят и/или актуализират документите /стратегии, програми, планове, наредби, правила/, които са свързани с прилагането, изпълнението и отчитането на отделните секторни политики, които са в правомощията на органите на местно самоуправление.

Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм на мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези резултати намират отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ОПР за останалия срок от действието му.

5. Резултати от извършени оценки

През 2014 г., която е и първата година от новия програмен период, не са извършвани експертни оценки за изпълнението на ОПР. Оценка на изпълнението е представена единствено с този доклад чрез проследяване на системата от целеви индикатори и отчета за изпълнените проекти на територията на общината.

Напредъкът в отделните сектори е очевиден от изложените факти и данни. Ползвайки данните за индикаторите за оценка на ОПР от предходния период, е видно, че в различни сектори и направления, се очертават трайни тенденции на изменение в положителна насока,



свързани с подобряване на инфраструктурата, подобряване на предоставяните социални услуги и развитие на информационните и комуникационни технологии.

Увеличен е делът на населението, ползващ подобрена инфраструктура, увеличен е броят на предоставяните социални услуги, в резултат на повишената квалификация на служителите от администрацията е съкратено времето за предоставяне на административни услуги на гражданите, подобро е оборудването в училищата и са въведени съвременни методи на преподаване. В обобщение, може да бъде направен извод, че в голяма степен са постигнати планираните за 2014 г. цели.

Напредъкът при изпълнение на общинския план за развитие за изминалата 2014 г. се дължи на ползването на различни източници на финансиране – ЕЗФ, ЕФР, ДБ, собствени средства и др.

В резултат на доброто планиране, организация и координация при управлението на всеки от проектите, заявения интерес от страна на общността преди и по време на изпълнението им, както и оказаната подкрепа от ОбС – Балчик са постигнати много добри резултати при изпълнение на ОПР 2014-2020.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ОПР 2014-2020

Реализирането на Общинския план за развитие представлява етапен процес, при който всяка финансова година може да се разглежда като отделна фаза. Именно поради това, мониторингът завършва с годишни оценки и доклади, които да послужат на корективните действия във следваща фаза/година.

Всеки индикатор трябва да е с посочени мерни единици, източници на информация, периодичност на събирането на информация, базова стойност за отчитане изменението, както и междинна и целева стойност, която се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на Общинския план за развитие.

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на плана обхваща и Програмата за неговата реализация – Приложение 3 към ОПР в която няма посочен период на реализация на съответните поректи. Тя трябва да се актуализира като се посочат индикативни периоди за реализация и като се отчетат следните обстоятелства: забавяне в стартирането на Оперативните програми за новия програмен период, проектната готовност и предвижданията на финансови средства от общината в приетата тригодишна финансова рамка.

За целите на наблюдението и оценката трябва практически да се прилага системата, която включва формите и начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване принципа за партньорство трябва да участват кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, общинския съвет, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации и представителите на гражданското общество в общината.

Необходимо е утвърдените със Заповед №34/11.01.2013г. на Кмета на Община Балчик - Вътрешни правила за дейностите, свързани с набиране на информация за подготовката и отчитането на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Балчик и Вътрешни



правила за мониторинг при изпълнение на конкретни политики за развитие на община Балчик да се актуализират още в началния етап на действие на ОПР 2014-2020г., за да се уеднаквят механизмите и начините за събиране и анализ на информация регламентирани в ОПР 2014-2020 и тези в правилата. С актуализацията да се определят конкретните звена /дирекции, отдели/ и служителите, които участват в процеса, да се разработят конкретни бланки и образци, които да се попълват периодично с информация, да се регламентира ясно и конкретно периодичността и механизма за събиране, обобщаване и анализиране на информацията с цел да се избегнат неяснотите и разминаванията, които значително затрудняват работата на администрацията по наблюдение и отчитане на изпълнението на ОПР и ще създават пречки за обективното, ефективно и ефикасно проследяване и оценка на изпълнението на плана през оставащите 6 години от действието му.

Необходимо е да се направи преглед и се изготвят и/или актуализират документите /стратегииите, програми, планове, наредби, правила/, които са свързани с прилагането, изпълнението и отчитането на отделните секторни политики, които са в правомощията на органите на местно самоуправление.

Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм на мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези резултати намират отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ОПР за останалия срок от действието му.

С оглед на направените изводи и препоръки е необходимо да се направи актуализация на ОПР 2014-2020г. за което са налице предпоставките на чл.38, ал.1 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие като се разработи актуализиран документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие, което разработване се организира от Кметът на общината съгласно чл. 35 от ППЗОП и се приема при условията и по реда за изработване и приемане на общинския план за развитие.

Приложение №1. Списък с проекти и дейности на ОПР Балчик 2014-2020 г.

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подаден като проект	Прекратен	Временно спрян	
	Общински план за развитие на община Балчик 2014-2020 г.																				
Приоритет 1	Устойчиво развитие на туристическия сектор чрез разширяване на предлаганите туристически продукти и удължаване на туристическия сезон																				
Специфична цел 1.1.	Развитие на туризма с цел утвърждаване на Балчик и общината като курорт със специфичен облик и алтернатива на масовия морски курортен туризъм																				
Мярка 1.1.1.	Поддържане и подобряване на транспортната, комуникационна и друга инфраструктура на туризма																				
1	Изграждане и поддържане на инфраструктурата на територията на общината	община Балчик	628	628	100%	628	0	0	0	0	ОБ	1. Основен ремонт на улици в Балчик; 2. Текущо поддържане на инфраструктурата и зелени площи	Община Балчик								
2	„Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на Община Балчик“	община Балчик	2 461	5 539	44%	1 246	0	5 539	0	0	ОПРР	Изготвяне на предпроектно проучване, инвестиционни проекти (технически/работни); консервация, реставрация и експониране на късно антична и средновековна крепост „Дионисополис“ в кв. „Хоризонт“, гр. Балчик; реконструкция, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност „Мелницата“ за нуждите на туристически културно-информационен център „Мелницата“ и експозиционна сбирка; реставрация, консервация, експониране и социализация на обект „Теке Ак Язълъ Баба – св. Атанас“; закупуване на оборудване за нуждите на трите туристически атракции; въвеждане на система за индивидуална интерпретация и анимация на туристическите атракции; провеждане на съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции	Община Балчик								

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян	
3	Лаптоп	община Балчик	5	5	100%	0	0	5	0	0	ТГС "Румъния-България"	Закупен лаптоп	Община Балчик								
4	Мултифункционално устройство	община Балчик	11	12	92%	0	0	11	0	0	ТГС "Румъния-България"	Закупено мултифункционално устройство	Община Балчик								
5	Параклис	с. Църква	1	1	100%	1	0	0	0	0	ОБ	Изграден параклис	Община Балчик								
6	Фотоапарат	гр. Балчик	2	2	100%	2	0	0	0	0	ОБ	Закупен фотоапарат	Община Балчик								
7	Текущ ремонт подпорна стена местност "Кулака" - гр. Балчик	гр. Балчик	10	10	100%							Извършен текущ ремонт на подпорна стена	Община Балчик								
Мярка 1.1.2.	По-пълно интегриране на туризма като съставна част от екологичната, икономическа, образователна и културна политика в общината																				
1	"Черноморски велосипед – Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца – Балчик чрез велосипеди BSB"	гр. Балчик , к. к. "Албена", с. Кранево	32	46	70%	0	0	32	0	0	ТГС "Румъния-България"	Създаване на мрежа от станции за велосипеди в Общините Констанца и Балчик. Свързване на гр. Балчик с к.к."Албена" и с. Кранево чрез създаване на веломаршрут от шест велостоянки с обем 100 велосипеда.	Община Констанца	Община Балчик							
Мярка 1.1.3.	Категоризация на туристическите обекти и контрол върху качеството на услугите																				
1																					

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подаден като проект	Прекратен	Временно спрян	
Мярка 1.1.4.	Разработване на целеви рекламни и маркетингови стратегии, отчитащи спецификата на различните категории ползватели на туристическия продукт																				
1	Проект “Пъстрото лице на Добруджа”	община Балчик	85	81	105%	4 076	0	81	0	0	ОПРР	Проектът включва популяризиране на дестинация „Пъстрото лице на Добруджа“ и разработване на 15 туристически маршрута. Изработване на интегриран „пакетен микс“ от повече от 13 вида печатни, мултимедийни и интернет продукти.	Община Добрич	Община Балчик							
Мярка 1.1.5.	Информационно обслужване на туристите с акцент върху съвременните информационни и комуникационни технологии (мобилен уеб, интерактивност и др.) и достъпност на езика на основните групи туристи																				
1																					
Мярка 1.1.6.	Развитие на професионалния капацитет на мениджърите и персонала в туризма																				
1																					
Специфична цел 1.2.	Агресивно развитие на съпътстващи и алтернативни видове туризъм с цел значимо удължаване на туристическия сезон																				
Мярка 1.2.1.	Текущ анализ на количествените и качествени параметри на туристическия поток (като условие за вземане на решения относно стратегията за развитие на туризма)																				
1																					

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян	
Мярка 1.2.2.	Оценка на потенциала и специфичните потребности на отделните категории туристи извън активния сезон (пенсионери; учаци (ученици, студенти, бизнес обучение), изследователи и преподаватели (научен туризъм); нуждаещи се от бальнеология, климатолечение, профилактика и др.; спортисти; фермери и други селскостопански работници; ловци, рибари, натуралисти)																				
1																					
Мярка 1.2.3.	Идентифициране възможностите и ресурсите на общината (традиции, наличие на знания и ноу -хау , възможности за коопериране с други общини и др.) за развитие на алтернативни видове туризъм																				
1																					
Мярка 1.2.4.	Подкрепа на предприемачеството в културните и творчески индустрии (с акцент върху индустрията на фестивали и културни събития, визуалните и сценични изкуства, културното наследство, медии и реклама) като ключово условие за обогатяване и повишаване качеството на туристическия продукт																				
1	Проект "РибАрт фест Балчик"	гр. Балчик	0	208	0%	0	0	208	0	0	ОПРСР	Закупуване и монтиране в НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ – Балчик на ново технологично оборудване и обзавеждане. Провеждане на форуми на изкуството, касаещи риболова и привличането на рибарската общност към културата - “РибАрт фест”	Община Балчик								

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.					
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подаден като проект	Прекратен	Временно спрян
2	Общински и общоградски празници с местно и национално значение	община Балчик	245	271	90%	153	0	0	0	0	ОБ	Майски празници; Ден на град Балчик; Коледни, новогодишни и други традиционни празници на селищата; Балчик – „Фестивален град на Балканите“; Национални празници на културата „Албена“	Община Балчик							
3	Събития с международно участие и значение	гр. Балчик, к. к. „Албена“, с. Крушево	233	245	95%	245	0	0	0	0	ОБ	Международен детски фестивал „Усмивките на морето“; Международен фестивал „Balchik Classic Days“; Международен филмов фестивал на късометражното кино; Фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика“; Фолклорен фестивал „Море от ритми“; Международен хоров фестивал „Черноморски звуци“; Международен детски фестивал на изкуствата „Трикси“	Община Балчик							
4	"Изработка, доставка и монтаж на коледна украса"	община Балчик	71	71	100%	71	0	0	0	0	ОБ	Изработена, доставена и монтирана коледна украса	Община Балчик							
Мярка 1.2.5.	Проучване, консервиране и експониране на археологически и други обекти на КИН и развитие на прилежащата инфраструктура с цел превръщането им в обекти на масово посещение																			
1	Авторски надзор обект „Консервация, реставрация и експониране на късно антична и средновековна крепост „Дионисополис“ в кв. Хоризонт“ гр. Балчик“ и обект „Реставрация, консервация, експониране и социализация на обек „Теке Ак Язълъ Баба – св. Атанас“	гр. Балчик	37	37	100%							Извършен авторски надзор	Община Балчик							
2	Авторски надзор обект „Реконструкция, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност „Мелницата“ за нуждите на туристически културно-информационен център „Мелницата“	гр. Балчик	40	40	100%							Извършен авторски надзор	Община Балчик							

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.					
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян
Мярка 1.2.6. Усъвършенстване на наличната инфраструктура с оглед устойчиво развитие и интегриране на морския и алтернативните видове туризъм																				
1	"Изграждане на семеен хотел за селски туризъм в с. Дропла, общ. Балчик"	с. Дропла		391							ПРСР	Изграден семеен хотел за селски туризъм	ЕТ "Николайчо Маринов"							
2	ОР Художествена галерия	гр. Балчик	247	247	100%	247	0	0	0	0	ОБ	Извършен е основен ремонт на художествената галерия	Община Балчик							
3	ОР Художествена галерия 5% резерв	гр. Балчик	12	12	100%	12	0	0	0	0	ОБ	Извършен е основен ремонт на художествената галерия	Община Балчик							
Мярка 1.2.7. Идентифициране на водещите центрове (centers of excellence) в страната и чужбина (ЕС) в избраните за приоритетни видове алтернативен туризъм																				
1																				
Мярка 1.2.8. Селекция и трансфер на водещ опит и ноу-хау в приоритетните алтернативни видове туризъм и обучение на управленските екипи и персонал																				
1																				

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян	
Мярка 2.1.5.	Развитие на административния капацитет, прозрачни процедури и технически и инвестиционни условия за приоритетна подкрепа на големи инвеститори (клас „А” и „Б”), определящи индустриалният облик на общината като предпоставка за диференциран и устойчив икономически растеж																				
1																					
Мярка 2.1.6.	Активна позиция и развитие на административния капацитет за разработване и управление на проекти по национални и европейски програми в подкрепа на бизнеса. Нормативно уреждане на публично-частното партньорство в общината																				
1																					
Мярка 2.1.7.	Подкрепа и логистична помощ на месния бизнес за интегриране в регионалните клъстери в секторите Туризм, Транспорт, Земеделие, Иновации и др.																				
1	"Енергийна ефективност на градските логистични услуги за малки и средни европейски исторически градове" – ENCLOSE	гр. Балчик	0	149	0%	0	0	149	0	0	ТГС "Румъния-България"	Основната цел на проекта е снижаване на емисиите от CO2, чрез насърчаване на енергийна ефективност и използване на нови и възобновяеми енергийни източници в транспорта. Изготвяне на План за устойчива градска логистика и Стратегия за развитие на устойчива транспортната логистика	гр. Лука, Италия	Община Балчик							
2	"Предприемачеството в семейния бизнес и в полза на модерна България"	гр. Балчик	16	16	0%	0	2	14	0	0	ОПРЧР	Закупуено оборудване, стопански инвентар, материали и консумативи за първоначалното стартиране на дейността на „ЗОРНИЦА – ЦВЯТКОВА“ ЕООД. Назначени на работа - сервитьор и барман. Изготвена стратегия за развитие на предприятието.	"ЗОРНИЦА - ЦВЯТКОВА" ЕООД								

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.					
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подаден като проект	Прекратен	Временно спрян
Специфична цел 2.2.	Специфични мерки в подкрепа на важни отрасли/сектори на икономиката																			
Мярка 2.2.1.	Развитие на конкурентен аграрен сектор																			
1																				
Мярка 2.2.2.	Създаване на условия за пълноценно развитие на морската индустрия като сектор със самостоятелно значение и съдействаща за развитието на останалите икономически сектори в община																			
1	Проект "Изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности в ПИ 02508.86.39 (УПИ XI-39), находящ се в град Балчик"	гр. Балчик	0	283	0%	0	0	283	0	0	ОПРСР	Повишаване качеството на средата за обитаване и качеството на живота на рибарската общност в Община Балчик, чрез изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности.	Община Балчик							
Мярка 2.2.3.	Активна позиция на общината по отношение на летище Балчик при определяне на неговия профил и планове за модернизация и експлоатация с цел превръщането му в регионален транспортен възел с развити логистични функции, интегриран с цялостната транспортна и бизнес инфраструктура																			
1																				

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.				
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подан като проект	Прекратен
2	Проект "Съхраняване на природното наследство на гр. Балчик чрез обновяване на тематичен парк "ЕХО"	гр. Балчик	15	267	6%	15	0	0	0	0	ОПРСР	Опазване на уникалната природа на гр. Балчик, чрез съхраняване и благоустройство на градски парк "ЕХО"	Община Балчик						
3	„Рехабилитиране пътен участък км. 10+100 до км. 17+800 /Дропла -Сенокос/ от Път IV – 29608“	община Балчик	3 659	3 659	100%	0	3 655	0	0	0	ППИ „Растек и устойчиво“	Рехабилитиране на съществуващ общински път, свързващ с. Дропла и с. Преспа с общинския център – град Балчик	Община Балчик						
4	ОР улици села в Община Балчик	община Балчик		197								Извършен е основен ремонт на уличната инфраструктура в селата на територията на община Балчик	Община Балчик						
5	ОР улици село Ляхово	с. Ляхово	4	4	100%	4	0	0	0	0	ОБ	Извършен е основен ремонт на уличната инфраструктура в село Ляхово	Община Балчик						
6	ОР улици Община	община Балчик	10	476	2%	10	0	0	0	0	ОБ	Извършен основен ремонт на уличната инфраструктура	Община Балчик						
7	ОР Двигател ОБП "БКС"	община Балчик	4	4	100%	4	0	0	0	0	ОБ	ОР Двигател ОБП "БКС"	Община Балчик						
8	ОР четвъртокласна пътна мрежа	община Балчик	284	299	95%	284	0	0	0	0	ОБ	Извършен е основен ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Балчик	Община Балчик						
9	ОР четвъртокласна пътна мрежа -целеви 5% резерв	община Балчик	5	15	33%	5	0	0	0	0	ОБ	Извършен е основен ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Балчик	Община Балчик						
10	Изграждане на улица	община Балчик	33	33	100%	33	0	0	0	0	ОБ	Изградена улица	Община Балчик						
11	Изработка на проект: "Ремонт на улична настилка на улици "Втора" от ОТ13 до ОТ 19-245м, "Четвърта" от ОТ19 до ОТ50-190м, "Пета" от ОТ16 до ОТ52-140 м, село Ляхово"	община Балчик	4	4	100%							Разработен проект	Община Балчик						
12	Актуализация на работни проекти за обект както следва „Рехабилитация на Път IV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км. 10+100 до км. 17+800	община Балчик	6	6	100%							Актуализация на проект	Община Балчик						

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ				Програма/Фонд	Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян
13	"Изкърпване на общинска пътна мрежа, касаеща пътища със следните идентификатори: 1. DOB 3003 - /П-27 Добрич-Балчик/ - Дъбрава – Кремена. 2. DOB 2009 - /П-902, Оброчище – Кичево/ - Рогачево . 3. DOB 3160 - /DOB 1149, Топола – Балчик/ - граница Община Каварна - Община Балчик – к.к. Тузлата - /DOB 1149/. 4. DOB 3016 - /П-27/ Балчик, Помпена станция. 5. DOB 2001 - / DOB 1107, Храброво – Бобовец/ - Ляхово."	община Балчик	289	289	100%							Ремонтирана пътна мрежа	Община Балчик							
14	„Рехабилитация на Път IV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”, Община Балчик"	община Балчик	3 600	3 600	100%							Извършена рехабилитиран път IV-29608	Община Балчик							
15	„Рехабилитация на Път IV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”, Община Балчик"- строителен надзор	община Балчик	24	24	100%							Извършен строителен надзор	Община Балчик							
16	"Ремонт на подпорна стена, граничеща с имот с административен адрес гр. Балчик, ул."П. Славейков" №34	гр. Балчик	24	24	100%							Извършен ремонт на подпорна стена	Община Балчик							
17	Полагане на хоризонтална пътна маркировка	община Балчик	15	15	100%							Извършено полагане на хоризонтална пътна маркировка	Община Балчик							
18	Аварийно възстановяване на отводнителни решетки и канавки на територията на гр. Балчик	гр. Балчик	69	69	100%							Възстановени са отводнителни решетки и канавки	Община Балчик							
19	"Ремонт на стълбище и подпорни стени от ул. "Черно море" към ул. "Пирин" гр. Балчик"	гр. Балчик	14	14	100%							Извършен ремонт на стълбище и подпорни стени	Община Балчик							

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян	
20	“Аварийно укрепване на откоса на насипа по общински път DOB 1149/1 – 9 Каварна – Балчик/ - Топола – м. Иканталяка- граница община (Каварна – Балчик) – м. Тузлата – Балчик – Албена - /I-9/ при км. 7+980, Община Балчик“	гр. Балчик	50	50	100%							Извършено аварийно укрепване на откос на насип	Община Балчик								
21	Аварийно укрепване на откоса на насипа по общински път DOB 1149/1 – 9 Каварна – Балчик/ - Топола – м.Иканталяка- граница община (Каварна – Балчик) – м.Тузлата – Балчик – Албена - /I-9/ при км.7+980, Община Балчик“- проект	гр. Балчик	3	3	100%							Проектиране на обект "Аварийно укрепване на откоса на насипа по общински път DOB 1149/1 – 9 Каварна – Балчик/ - Топола – м.Иканталяка граница община (Каварна – Балчик) – м.Тузлата – Балчик – Албена - /I-9/ при км.7+980, Община Балчик“-	Община Балчик								
Мярка 3.3.	Модернизация на морската транспортна инфраструктура и разширяване на нейния капацитет в конкретни области (пристанищен товарооборот, рибарски и яхтени пристани)																				
1																					
Мярка 3.4.	Развитие на водопроводната и канализационната инфраструктура в съответствие с План за управление на водите в община Балчик за периода 2009-2022																				
1	Проект „Рехабилитиране на ПСОВ - Албена, общ. Балчик“	к. к. "Албена"	0	32 445	0%	0	0	32 445	0	0	ОПОС	1. Рехабилитация на ПСОВ - Албена, с цел пречистване на отпадъчните води от к.к. Албена и село Кранево; 2. Изграждане на отвеждащ колектор от ПСОВ до Черно море - водоприемник на пречистените отпадъчни води; 3. Изместване точката на заустване на разстояние 1 морска миля навътре в морето	Община Балчик								

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.							
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян		
2	Проект „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ - Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик"	гр. Балчик	0	18 885	0%	0	0	18 885	0	0	ОПОС	1. Преместване точката на заустване на 1 морска миля навътре в морето. 2. Ремонт на вълнолом /с дължина 50 м./, ограждащ територията на ПСОВ Балчик, подкопан от морската вода, особено в западната му част 3. Изграждане на трети утаител в ПСОВ Балчик, само след доказана необходимост от извършено прединвестиционно проучване. 4. Разширяване на канализационната мрежа на град Балчик с дължина около 6 500 м. в кв. „Изток“, районите „Сборно място“ и „Кулака“, 5. Рехабилитиране на водоснабдителна мрежа в гр.Балчик по трасето, по което ще се полага канализационна инфраструктура с дължина около 3000 м.	Община Балчик									
Мярка 3.5.	Развитие и модернизация на енергийното стопанство в общината																					
1	Смяна на котел в ЦДГ "Чайка" и основен ремонт на помещения в ЦДГ "Здравец"	гр. Балчик	110	110	100%	110	0	0	0	0	ОБ	Понижаване сметки за отопление; Реконструкция на основни помещения и санитарни помещения	Община Балчик									
2	„Текущ ремонт на административна сграда, находяща се на улица „Дианосополис №2” – гр. Балчик	гр. Балчик	72	72	100%	72	0	0	0	0	ОБ	Извършена е реконструкция на административната сграда, находяща се на ул. Дианосополис в гр. Балчик	Община Балчик									
3	Генератор за ток "Доброволно формирование"	община Балчик	1	1	100%	0	1	0	0	0	ЦБ	Закупен генератор за ток	Община Балчик									
Мярка 3.6.	Развитие инфраструктурата на информационното общество																					
1																						

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/действие	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.									
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подаден като проект	Прекратен	Временно спрян				
Мярка 3.7.	Развитие и поддръжане качеството на техническите инфраструктури в малките населени места в общината с цел осигуряване равностойна жизнена																							
1	Закупуване на детско съоръжение	с. Храброво	3	3	100%	3	0	0	0	0	ОБ	Закупуване на детско съоръжение	Община Балчик											
2	Изградена беседка	с. Змеєво	7	7	100%	7	0	0	0	0	ОБ	Изградена беседка в село Змеєво	Община Балчик											
3	Изградена беседка	с. Тригорци	5	5	100%	5	0	0	0	0	ОБ	Изградена беседка в село Тригорци	Община Балчик											
4	Изградена беседка	с. Ляхово	3	3	100%	3	0	0	0	0	ПУДООС	Изградени 3 бр. беседки	Община Балчик											
5	Изградена беседка	с. Оброчище	4	4	100%	4	0	0	0	0	ПУДООС	Изградена беседка	СОУ "Христо Смирненски" - с. Оброчище											
6	Изградена беседка	с. Соколово	2	2	100%	2	0	0	0	0	ПУДООС	Изградена беседка	ОУ "Басил Левски" - с. Соколово											
7	Комбинирано детско съоръжение	с. Ляхово	3	3	100%	3	0	0	0	0	ПУДООС	Закупуване комбинирано детско съоръжение	Община Балчик											
8	Комбинирано детско съоръжение	гр. Балчик	3	4	75%	3	0	0	0	0	ПУДООС	Закупуване комбинирано детско съоръжение	ОДЗ №2 - гр. Балчик											

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.					
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян
9	Детски център за игри	с. Оброчище	4	4	100%	4	0	0	0	0	ПУДОС	Закупен детски център	ЦДГ "Първи юни" - с. Оброчище							
10	Ремонт на ЦДГ "Първи юни" - с. Оброчище	с. Оброчище	8	8	100%							Извършен ремонт	ЦДГ "Първи юни" - с. Оброчище							
11	Опесъчител			29									Община Балчик							
12	Гребло 2 бр.			30									Община Балчик							
13	Осветление детска площадка	с. Лахово	8	8	100%	8	0	0	0	0	ОБ	Закупено и инсталирано осветление	Община Балчик							
14	Спирков павилън	с. Безовица	4	4	100%	4	0	0	0	0	ОБ	Изграден спирков павилън	Община Балчик							
15	Спирков павилън гробищен парк	гр. Балчик	5	5	100%	5	0	0	0	0	ОБ	Изграден спирков павилън	Община Балчик							
16	Проектиране изк. неравности	с. Оброчище	1	1	100%	1	0	0	0	0	ОБ	Проектиране изк. неравности	Община Балчик							
17	"Изграждане на велостоянки на територията на Община Балчик"	община Балчик	23	23	100%							Изградени велостоянки	Община Балчик							
18	Текущ ремонт на сграда на ул. Черно море №18 гр. Балчик	гр. Балчик	25	25	100%							Извършен е текущ ремонт на сграда на ул. Черн море в гр. Балчик	Община Балчик							

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подаден като проект	Прекратен	Временно спрян	
19	Ремонт на сграда с административен адрес гр. Балчик, ул. "Черно море" №16	гр. Балчик	6	6	100%							Извършен ремонт на сграда	Община Балчик								
20	"Ремонт на покрив на сграда с административен адрес гр. Балчик, ул. "Черно море" №18	гр. Балчик	20	20	100%							Извършен ремонт на покрив	Община Балчик								
21	"Текущ ремонт на административна сграда, находяща се на ул. "Дионисополис" №2 гр. Балчик, Община Балчик"	гр. Балчик	72	72	100%							Извършен ремонт на административна сграда	Община Балчик								
22	Подмяна осветителни тела ул. "Черно море" гр. Балчик; Възстановяване ел. захранване стар гробищен парк гр. Балчик	гр. Балчик	20	20	100%							Подменени са осветителните тела на ул. "Черно море" и е възстановено електрическото захранване на гробищния парк в гр. Балчик	Община Балчик								
Мярка 3.8.	Мониторинг на свлачищни и абразивни процеси в общината. Продължаване на мерките за укрепване на съществуващите свлачища и ограничаване на морската абразия																				
1																					
Мярка 3.9.	Дейности по мониторинг и опазване на околната среда																				
1	Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич"	гр. Балчик	0	6 393	0%	198	0	6 391	0	0	ОПОС	С реализирането на проекта се цели изграждане на Регионална система за управление на отпадъци на регион Добрич чрез построяването на регионално депо за неопасни отпадъци до с. Стожер, път за достъп специално за нуждите на депото и две претоварни станции за отпадъци - в Тервел и Балчик. Инвестициите ще бъдат изградени на територията на три общини - Добричка, Тервел и Балчик.	Община Добрич	Община Балчик							

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.					
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян
2	Оборудване Претоварна станция за ТБО - Балчик	гр. Балчик	2	2	100%	0	0	2	0	0	ОПОС	Закупено оборудване	Община Балчик							
3	Изграждане на претоварна станция за ТБО - Балчик	гр. Балчик	2 510	2 510	100%	0	0	2 510	0	0	ОПОС	Изградена претоварна станция	Община Балчик							
4	Присъединяване на електрическа претоварна станция ТБО - Балчик	гр. Балчик	59	59	100%	59	0	0	0	0	ОБ	Присъединена ел. станция	Община Балчик							
6	Моторна коса	с. Соколово	1	1	100%	1	0	0	0	0	ОБ	Закупена моторна коса	Община Балчик							
7	Проект "Премостване - река Батовска"	с. Оброчище	9	9	100%	9	0	0	0	0	ОБ	Проектиране на обект "Премостване - река Батовска"	Община Балчик							
Приоритет 4	Развитие на човешките ресурси и социално сближаване – образование и обучение, здравеопазване, пазар на труда, социални услуги и интеграция на уязвими групи																			
Мярка 4.1.	Въздействие върху неблагоприятните демографски процеси и свързаните с тях други социални структури (здравеопазване, образование, форми на заетост и др.) на основа на принципа на алтернативните варианти за развитие (оптимистичен, песимистичен и реалистичен)																			
1																				
Мярка 4.2.	Осигуряване на достъпно и качествено образование и намаляване процента на преждевременно напусналите образователната система																			
1	Основен ремонт на СОУ "Христо Ботев"	гр. Балчик	223	223	100%	214	9	0	0	0	ОБ, ЦБ	Извършен е основен ремонт на СОУ "Христо Ботев" - гр. Балчик	СОУ "Христо Ботев" - гр. Балчик							

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.					
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подаден като проект	Прекратен	Временно спрян
2	Пожароизвестителна инсталация СОУ "Христо Ботев"	гр. Балчик	15	15	100%	0	15	0	0	0	ЦБ	Закупена пожароизвестителна инсталация	СОУ "Христо Ботев" - гр. Балчик							
3	Дизелов отоплител СОУ "Христо Ботев"	гр. Балчик	5	5	100%	0	5	0	0	0	ЦБ	Закупен дизелов отоплител	СОУ "Христо Ботев" - гр. Балчик							
4	Баскетболни табла СОУ "Христо Ботев"	гр. Балчик	3	3	100%	0	3	0	0	0	ЦБ	Закупени 2 бр. баскетболни табла	СОУ "Христо Ботев" - гр. Балчик							
5	Стопански инвентар СОУ "Христо Ботев"	гр. Балчик	13	13	100%	13	0	0	0	0	ОБ	Закупен стопански инвентар	СОУ "Христо Ботев" - гр. Балчик							
6	Изградена спортна площадка СОУ "Христо Ботев"	гр. Балчик	133	125	106%	113	0	0	0	0	ОБ	Изградена спортна площадка	СОУ "Христо Ботев" - гр. Балчик							
7	Ремонт, обзавеждане и оборудване СОУ "Христо Ботев"	гр. Балчик	32	32	100%	0	32	0	0	0	ЦБ	Извършен ремонт, доставено обзавеждане и оборудване, направена подова настилка и закупени баскетболни кошове за физкултурен салон	СОУ "Христо Ботев" - гр. Балчик							
8	Оборудване СОУ "Христо Ботев"	гр. Балчик	25	25	100%	25	0	0	0	0	ОБ	Закупено оборудване и обзавеждане на учебна кухня за професионално обучение – закупени професионални уреди за обзавеждане – печка, фурна, скара, хладилници, фритюрници, конвектомат и др.	СОУ "Христо Ботев" - гр. Балчик							
9	Смяна на ел. мрежа и осветление СОУ "Христо Ботев"	гр. Балчик	26	26	100%	26	0	0	0	0	ОБ	Изцяло подменена ел. мрежа и нови осветителни табла на преустроена за учебен корпус част от училището	СОУ "Христо Ботев" - гр. Балчик							

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.					
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян
10	"Преустройство на помещения в зали за практически занимания, ремонт на физкултурен салон, съблекални и тоалетни в СОУ "Христо Ботев" гр. Балчик"	гр. Балчик	187	187	100%							Извършено преустройство на зали за практически занимания, ремонт на физкултурен салон, съблекални и тоалетни	СОУ "Христо Ботев" - гр. Балчик							
11	Видеонаблюдение ОУ „Св. св .Кирил и Методий”	гр. Балчик	2	2	100%	0	2	0	0	0	ЦБ	Инсталирано видеонаблюдение	ОУ „Св. св .Кирил и Методий” - гр. Балчик							
12	Пожароизвестителна инсталация ОУ "Антим I"	гр. Балчик	10	12	83%	10	0	0	0	0	ОБ	Закупена пожароизвестителна инсталация	ОУ "Антим I" - гр. Балчик							
13	Ремонт, обзавеждане и оборудване ОУ "Антим I"	гр. Балчик	40	40	100%	0	40	0	0	0	ЦБ	Поставена нова подова настилка на физкултурен салон, извършено обзавеждане и оборудване на учебни кабинети	ОУ "Антим I" - гр. Балчик							
14	Беседка ОУ "Антим I"	гр. Балчик	5	5	100%	0	5	0	0	0	ПУДООС	Изградена беседка за учениците и озеленено дворно пространство	ОУ "Антим I" - гр. Балчик							
15	Закупени компютри за компютърен кабинет ОУ "Антим I"	гр. Балчик	18	18	100%	0	18	0	0	0	ЦБ	Закупени компютри за компютърен кабинет	ОУ "Антим I" - гр. Балчик							
16	Пожароизвестителна инсталация ЦДГ №1 "Здравец"	гр. Балчик	4	4	100%	4	0	0	0	0	ОБ	Закупена пожароизвестителна инсталация	ЦДГ №1 "Здравец" - гр. Балчик							

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.					
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян
17	Обзавеждане ЦДГ №1 "Здравец"	гр. Балчик		30		30	0	0	0	0	ОБ	Закупено обзавеждане	ЦДГ №1 "Здравец" - гр. Балчик							
18	Текущ ремонт покрив читалище с. Царичино	с. Царичино	7	7	100%							Извършен текущ ремонт	Община Балчик							
19	“Текущ ремонт на народно читалище “Йордан Йовков” с. Змеево, Община Балчик“	с. Змеево	36	36	100%							Извършен текущ ремонт	НЧ “Йордан Йовков - 1941 г.” - с. Змеево							
20	Котелно съоръжение ЦДГ №3 "Чайка"	гр. Балчик	57	60	95%	57	0	0	0	0	ОБ	Котелно съоръжение	ЦДГ №3 "Чайка" - гр. Балчик							
21	Закупуване на оборудване	с. Оброчище	28	28	100%	0	28	0	0	0	ЦБ	Сървъри - 2 бр.; интерактивни дъски - 8 бр.; мултимедиен проектор - 2 бр.; компютри - 16 бр.	СОУ "Христо Смирненски" - с. Оброчище							
22	Закупуване на оборудване	с. Оброчище	3	3	100%	3	0	0	0	0	ОБ	Видеонаблюдение	СОУ "Христо Смирненски" - с. Оброчище							
23	Закупуване на оборудване	с. Оброчище	3	3	100%	0	3	0	0	0	ЦБ	Озвучителна уредба	СОУ "Христо Смирненски" - с. Оброчище							
24	Закупуване на оборудване	с. Оброчище	2	2	100%	0	2	0	0	0	ЦБ	Мултимедиен проектор - 2 бр.	СОУ "Христо Смирненски" - с. Оброчище							

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.					
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян
25	Закупуване на оборудване	с. Сенокос	1	1	100%	0	1	0	0	0	ЦБ	Закупени компютри	ОУ "Г. С. Раковски" - с. Сенокос							
26	Дизелов отоплител ОУ "Васил Левски"	с. Соколово	4	4	100%	0	4	0	0	0	ЦБ	Закупен дизелов отоплител	ОУ "Васил Левски" - с. Соколово							
27	Стопански инвентар ОУ "Васил Левски"	с. Соколово		3								Придобиване на стопански инвентар за ОУ "Васил Левски"	ОУ "Васил Левски" - с. Соколово							
28	Беседка ОУ "Васил Левски"	с. Соколово	3	3	100%	0	3	0	0	0	ПУООС	Изградена беседка	ОУ "Васил Левски" - с. Соколово							
29	Обзавеждане ЦДГ "Дъга"	с. Гурково	3	3	100%	3	0	0	0	0	ОБ	Закупени секции	ЦДГ "Дъга" - с. Гурково							
30	Детски съоръжения и облагородяване ЦДГ №2 "Знаме на мира"	гр. Балчик	5	5	100%	0	5	0	0	0	ПУООС	изградени детски съоръжения и облагороден двора на детската градина	ЦДГ №2 "Знаме на мира" - гр. Балчик							
31	„Вкусни градинки – уроци от природата за всички“	гр. Балчик	2	2	100%	0	0	0	0	2	Фондация „Зедно – общуване за подкрепа и развитие“	В част от двора на детската градина деца, учители и родители сеят подправки и зеленчуци в 10 лехи	ЦДГ №2 "Знаме на мира" - гр. Балчик							
32	„Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства“	с. Соколово	28	28	100%	0	28	0	0	0	ЦБ	Извършени: цялостно измазване и боядисване, смяна на столове в голяма зала, окачени тавани на сцена, зали и коридори; закупени 3 бр. климатици	НЧ "Провета - 1900 г." - с. Соколово							

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.					
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян
33	„Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства”	с. Соколово	30	30	100%	15	15	0	0	0	ЦБ, ОБ	Санирана е сградата на читалището	НЧ "Просвета - 1900 г." - с. Соколово							
34	“Доставка на осветителни тела в ЦДГ “Добруджанче” с. Дропла, Община Балчик“	с. Дропла	2	2	100%							Доставени са осветителни тела в ЦДГ "Добруджанче" - с. Дропла	ЦДГ “Добруджанче” - с. Дропла							
35	Текущ ремонт на училища и детски градини на територията на Община Балчик	община Балчик	45	45	100%							Извършен текущ ремонт на училища и детски градини	Община Балчик							
36	"Ремонт на детски градини на територията на Община Балчик"	община Балчик	110	110	100%							Извършен ремонт на детски градини	Община Балчик							
Мярка 4.3.	Обвързване образователната система с пазара на труда																			
1																				
Мярка 4.4.	Ликвидиране неграмотността сред възрастното население и повишаване на образователното ниво на лицата с ниско образование																			
1																				
Мярка 4.5.	Укрепване и разширяване на системата за здравно обслужване в общината																			
1	Проект „Обновяване и оборудване със специализирана апаратура за образна диагностика и клинична лаборатория на МБАЛ – Балчик”	гр. Балчик	3 726	3 726	100%	0	0	3 726	0	0	ОПР	Подобряване и модернизиране здравната инфраструктура на МБАЛ – Балчик, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности.	Община Балчик							

№	Наименование на Проект, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.					
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян
2	„Осигуряване на транспорт за работещите в "Медика- Албена" ЕАД, съобразен с тяхното работно време и местоживееен“	гр. Балчик	0	67	0%						ОПРЧР	Осигурен организиран транспорт за работещите в „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД до и от работното място (5 самостоятелни маршрута – от гр. Варна, от гр. Добрич, от гр. Балчик, от гр. Каварна и от с. Оброчище).	Медицински център "Медика-Албена" ЕАД							
3	"Подобряване условията на труд в Медицински център "Медика- Албена" ЕАД"	гр. Балчик	0	177	0%						ОПРЧР	Извършен анализ и оценка нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. и извършен SWOT – анализ на организацията на трудовата дейност и работната среда в „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД; подменена дограма в кабинетите за електролечение, талго кабинета, кабинетите за козметика, масажните кабинети, лекарските кабинети, рентгена и в административните кабинети; извършен текущ ремонт на помещенията; закупени климатици за лекарските кабинети; закупени лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала	Медицински център "Медика-Албена" ЕАД							
4	Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ – Балчик за оборудване със специализирана апаратура	гр. Балчик	3 726	3 726	100%	0	559	3 167	0	0	ОПРР	Въведено в експлоатация медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности	Община Балчик							
6	Защитен екран мамограф МБАЛ - Балчик	гр. Балчик	5	5	100%	5	0	0	0	0	ОБ	Закупен защитен екран мамограф	МБАЛ - Балчик							
7	Котелно съоръжение МБАЛ - Балчик	гр. Балчик	55	55	100%	55	0	0	0	0	ОБ	Котелно съоръжение за течно гориво	МБАЛ - Балчик							
8	Основен ремонт на покрив МБАЛ - Балчик	гр. Балчик	58	58	100%	58	0	0	0	0	ОБ	Извършен е ремонт на покрива на МБАЛ - Балчик	МБАЛ - Балчик							

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян	
9	Текущ ремонт на електроинсталация в помещение на компютърен томограф в МБАЛ гр.Балчик, Община Балчик	гр. Балчик	9	9	100%							Извършен ремонт на електроинсталация	МБАЛ - Балчик								
Мярка 4.6.	Преодоляване на съществуващите диспропорции и неравенства между масовия и професионалния (вкл. с туристическа ориентация) спорт по отношение на организацията и инфраструктурата. Издигане нивото на материалната база и обхвата на населението в масовия спорт, включително в малките населени места разширяване достъпа до професионалните спортни бази (к.к. Албена, голф игрища, яхтени съоръжения и др.)																				
1	Проект „Балчик – море – традиции”	гр. Балчик	74	74	100%	0	11	63	0	0	ОПРСР	Проектът включва провеждане на ветроходно състезание, в което ще вземат участие морските клубове и любители на яхтинга от страната и чужбина и закупуване на 5-6 местна моторна лодка за осигуряване контрол и безопасност на участниците във ветроходното състезание.	Община Балчик								
2	„Ремонт на физкултурен салон и преустройство на помещения в зали за практически занимания, находящи се в сутерена на СОУ „Христо Ботев” – гр. Балчик	гр. Балчик	224	224	100%	0	224	0	0	0	ЦБ	Извършен е ремонт на физкултурния салон и е направено преустройство на помещенията в залите за практически занимания, находящи се в сутерена на СОУ „Христо Ботев” – гр. Балчик	Община Балчик								
3	„Изграждане на полигон за хвърляне на чук, копие и диск в Авиоград” – гр. Балчик	гр. Балчик	0	199	0%						ОБ	Изграден полигон за хвърляне на чук, копие и диск в "Авиоград" – гр. Балчик	Община Балчик								
4	ОР Стадион в гр. Балчик	гр. Балчик	604	755	80%	0	604	0	0	0	ОБ	Извършен е основен ремонт на стадион "Черноморец"	Община Балчик								
5	"Сервизно обслужване на стадиона" гр. Балчик	гр. Балчик	2	2	100%							Извършено сервизно обслужване	Община Балчик								
6	Мултифункционална сграда стадион	гр. Балчик	169	300	56%	169	0	0	0	0	ОБ	Изградена мултифункционална сграда	Община Балчик								

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян	
7	Навигационно оборудване	гр. Балчик	5	5	100%	5	0	0	0	0	ОБ	Закупена лодка	Община Балчик								
8	Изграждане на спортна площадка СКЛА	гр. Балчик	3	200	2%	3	0	0	0	0	ОБ	Изградена спортна площадка	Община Балчик								
9	Проектиране, изграждане на спортна площадка	с. Соколово	4	4	100%	4	0	0	0	0	ОБ	Изградена спортна площадка	Община Балчик								
10	Проектиране, изграждане на спортна площадка	с. Краево	42	42	100%	42	0	0	0	0	ОБ	Изградена спортна площадка	Община Балчик								
11	"Полигон за хвърляне - "Авиоград" гр. Балчик - тахиметрична снимка	гр. Балчик	3	3	100%							Направена тахиметрична снимка	Община Балчик								
Мярка 4.7.	Усъвършенстване на политиката в областта на заетостта и качеството на работна сила и актуализиране на мерките за намаляване на безработицата до икономически приемливите нива, включително за увеличаване заетостта извън активния туристически сезон, сред жените и лицата без образование и професионална квалификация																				
1	Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"	община Балчик	18	18	100%	0	18	0	0	0	НП ОСПОЗ	Осигуряване на заетост и интеграция на безработни лица, обект на месечно подпомагане, чрез разкриване на работни места в общополезни дейности. Назначени 35 лица за аварийно спасителни дейности.	Община Балчик	ОП БКС							
2	Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"	гр. Балчик	0	4	0	0	4	0	0	0	НП ОСПОЗ	Осигуряване на заетост и интеграция на безработни лица, обект на месечно подпомагане, чрез разкриване на работни места в общополезни дейности. Назначени 2 лица за общи работници.	Община Балчик	ОП БКС							

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.					
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян
3	Регионална програма за заетост и обучение 2014 г.	гр. Балчик	11	11	100%	0	11	0	0	0	Регионална програма за заетост и обучение 2014 г.	Повишаване качеството на работната сила и запазване на заетостта, ограничаване на безработицата и стабилизиране на пазара на труда, чрез обучение и разкриване на работни места в дейности по поддръжане и озеленяване на детски площадки, междублокови пространства, градинки и паркове.	Община Балчик	ОП БКС						
4	Програма "Старт на кариерата"	гр. Балчик	14	14	100%	0	2	12	0	0	ОПЧР	Осигуряване на трудова заетост на 4 младежа до 29 год. с висше образование за период от 9 м. в Общинска администрация Балчик за придобиване на стаж по съответната специалност.	Община Балчик							
5	"Подкрепа за обучение и заетост"	гр. Балчик	0	168	0%						ОПЧР	Проведени обучения на младежи за следните професии: „Сервитьор-барман”, „Администратор в хотелиерството”, „Камериер”, „Хлебар-сладкар”- производство на пици и проведено обучение по руски език, включен като ключова компетентност „Общуване на чужди езици“. Проведена производствена практика в ресторантите и хотелите на „ЕКОГРУП“ ЕООД. Закупено оборудване и обзавеждане - оборудване за производство на пици, оборудване за фронт-офис, компютърна техника за фронт-офис, почистваща камериерска техника и камериерски колички	„ЕКОГРУП“ ЕООД							

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян	
Мярка 4.8.	Подобряване качеството на живот на хората в неравностойно положение чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост, включително и чрез упражняване правото на труд																				
1	Проект „ДА ПРОТЕГНЕМ РЪКА ЗА ПОМОЩ“	община Балчик	136	136	100%	0	11	64	0	0	ОПРЧР	Предоставяне на услуги в домашна среда - домашен помощник, домашен санитар и сътрудникът по социални дейности. Създадено е Звено към общинската структура „Домашен социален патронаж“, което предоставя три основни типа почасови дейности: лична помощ; социална подкрепа и социално включване; комунално-битови дейности на нуждаещи се лица	Община Балчик								
2	„ЦНСТ - Балчик“	гр. Балчик	0	136	0%	0	0	136	0	0	ОПРЧР	Реализиране на устойчив модел за деинституализация на деца с увреждания, настанени в специализираната институция в град Балчик - Център за настаняване от семеен тип.	Община Балчик								
3	Проект „Подкрепа за достоен живот“	община Балчик	0	130	0%						ОПРЧР	Предоставяне на услугата личен асистент на 23 лица.	АСП	Община Балчик							
4	"Ремонт на сграда за обществено хранене", находяща се в ПИ с идентификатор 02508.73.81, гр. Балчик, ул. "Варненска" №2	гр. Балчик	331	331	100%	331	0	0	0	0	ПИП „Растек и устойчиво развитие на регионите“	Проектът включва ремонт и превръщане на бившия гарнизонен стол, находящ се на ул. "Варненска" № 2 в гр. Балчик в обществена трапезария. Оборудване на кухненския блок с високотехнологични, отговарящи на изискванията енергоспестяващи съоръжения и машини.	Община Балчик								
5	Основен ремонт на пенсионерски клуб Дъбрава	с. Дъбрава	1	1	100%						ОБ	Извършен е основен ремонт на пенсионерския клуб	Община Балчик								
6	Основен ремонт на пенсионерски клуб Военноинвалиди	гр. Балчик	4	4	100%						ОБ	Извършен е основен ремонт на пенсионерския клуб	Община Балчик								
7	Компютърна конфигурация Клуб Ветерани	гр. Балчик	1	1	100%	1	0	0	0	0	ОБ	Закупена компютърна конфигурация	Община Балчик								

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.					
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян
8	Компютърна конфигурация ДСП	гр. Балчик	1	1	100%	1	0	0	0	0	ОБ	Закупена компютърна конфигурация	Община Балчик							
9	Климатик пенсионерски клуб	гр. Балчик	3	3	100%	3	0	0	0	0	ОБ	Закупен климатик	Община Балчик							
10	Климатик ДСП	гр. Балчик	1	1	100%	1	0	0	0	0	ОБ	Закупен климатик	Община Балчик							
11	Сграда пенсионерски клуб	гр. Балчик		52								Привобиване на ДМА	Община Балчик							
13	Инвентар за стол за обществено хранене	гр. Балчик	78	82	95%	78	0	0	0	0	ОБ	Закупен инвентар за стол за обществено хранене	Община Балчик							
14	Телевизор - Клуб "Ветерани"	гр. Балчик	1	1	100%	1	0	0	0	0	ОБ	Закупен телевизор	Община Балчик							
15	"Доставка и монтаж на преградни стени за клуб на офицерите в оставка и военноинвалидите находящ се в гр. Балчик"	гр. Балчик	5	5	100%							Извършени доставка и монтаж на преградни стени	Община Балчик							
16	"Доставка на обзавеждане за клуб на офицерите в оставка и военноинвалидите находящ се на ул. Варненска №2 гр. Балчик, Община Балчик"	гр. Балчик	24	24	100%							Доставено обзавеждане	Община Балчик							
Мярка 4.9.	Прилагане и развитие на принципа на партньорството и междусекторното сътрудничество в социалната политика																			
1																				

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.					
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян
Приоритет 5	Развитие на институционалния и административния капацитет; подобряване на местното самоуправление и качеството на услугите, които общината предоставя; ефективна работа в партньорство, по проекти и по оперативните програми																			
Мярка 5.1.	Подобряване на функционирането на общинската администрация с оглед повишаване ефективността на местното самоуправление и качеството на предоставяните услуги за населението и бизнеса в общината																			
1	Закупено оборудване	община Балчик	10	12	83%	10	0	0	0	0	ОБ	Закупени компютри	Община Балчик							
2	Закупено оборудване	с. Гурково	2			2	0	0	0	0	ОБ	Закупени 2 бр. климатици	Община Балчик							
3	Закупено оборудване	с. Соколово	4	4	100%	4	0	0	0	0	ОБ	Закупени 2 бр. климатици	Община Балчик							
4	Закупен лек автомобил	община Балчик	4	4	100%	4	0	0	0	0	ОБ	Закупен лек автомобил - км. Стражица	Община Балчик							
5	Закупен лек автомобил	община Балчик	7	7	100%	7	0	0	0	0	ОБ	Закупен лек автомобил - км. Оброчище	Община Балчик							
6	Текущ ремонт на покривна тераса в сградата на Община Балчик	гр. Балчик	26	26	100%							Извършен ремонт на сградата на Община Балчик	Община Балчик							

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.							
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян		
Мярка 5.2.	Развитие на капацитета на администрацията за стратегическо планиране и подобряване на общинското управление																					
1	Проект „Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик“	гр. Балчик	89	89	100%	0	13	76	0	0	ОПАК	Обучени 40 кметове на кметства и кметски наместници в Община Балчик по следните ключови компетентности: - Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти; - Обучение за работа с хора със специфични потребности. Обучени 4 служители в ИПА: - Административно регулиране на стопанската дейност – 2 обучени; - Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми – 2 обучени.	Община Балчик									

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян	
2	Проект „Подпомагане на устойчивото развитие на община Балчик чрез обучение на служителите в общинската администрация“	гр. Балчик	90	90	100%	0	13	77	0	0	ОПАК	Обучени 15 служители в ИПА: - Делова комуникация и етикет (ЕФ-6) – 5 обучени; Работа с електронно подписани документи (ИТО-5) – 5 обучени; Създаване на добре изглеждащи документи с MS WORD (ИТО-6) – 5 обучени. Обучени 12 служители по руски език (модул от 150 учебни часа). Обучени 25 служители по английски език (модул от 150 учебни часа). Обучени 45 служители за межкултурна комуникация, толерантност и антидискриминация. Обучението е модулно и обхваща: Модул 1 “Межкултурна комуникация – правила на поведение и условия на работа в интеркултурна среда”; - Модул 2 “Човешките и граждански права – работа с представители на малцинствени и уязвими групи”. Обучени 45 служители по привличане на инвестиции за устойчиво развитие и по подобряване на ключовите компетентности. Обучението е модулно и обхваща: - Модул 1 “Привличане на инвестиции”; Модул 2 “Лидерски умения и ефективни управленски стилове”; Модул 3 “Екипна ефективност и организационна култура”; Модул 4 “Справяне с конфликти и управление на времето и стреса”.	Община Балчик								
3	Проект “Ефективна и ефикасна администрация в Община Балчик”	гр. Балчик	157	157	100%	0	23	134	0	0	ОПАК	Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в администрацията на община Балчик	Община Балчик								

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Балчик	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма/Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Етап на реализация през 2014 г.						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					Приключен	В процес на изпълнение	Сключен договор	Подален като проект	Прекратен	Временно спрян	
3	Проект „Ефективна общинска администрация Балчик“	община Балчик	0	84	0%	0	0	84	0	0	ОПАК	Проведени обучения и брой обучени: „Ефективно управление на общинската собственост“ (5 бр.); „Инициативи за развитие на културни дейности на общината и тяхното финансиране“ (5 бр.); „Идентифициране на рисковете и тяхното управление“ (20 бр.); „Етика и превенция на корупцията в държавната администрация“ (30 бр.); „Основни техники и умения при водене на писмена комуникация“ (40 бр.).	Община Балчик								
Мярка 5.3.	Партньорство с органите на държавно управление и ефективно регионално сътрудничество със съседните общини в области от взаимен интерес (алтернативни видове туризъм, агробизнес, подготовка на кадри и др.																				
1	Проект "Cross Border Gardening Art by Black Sea" MIS ETC code 697	гр. Балчик	0	24	0%	520	0	24	0	0	ТТС "Румъния-България"	Проектът включва инвестиции в инфраструктура и съоръжения в град Текиргьол – Румъния и в Ботаническа градина, и Държавен културен институт „Двореца“ – Балчик. Организиране на съвместни мероприятия свързани с туризма, за насърчаване на сътрудничеството.	Община Текиргьол, Румъния	Община Балчик							

Използвани източници на информация: 1. Справка от Община Балчик; 2. Справка от ИСУН; 3. Справка от ПРСР.

Списък на използваните съкращения:

ДИ	Други източници (дарения, съфинансиране, фондове на други финансови инструменти)	ПРСР	Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове	ПРСР	Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
КБ	Проект "Красива България"; Министерство на труда и социалната политика	ПУДООС	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройство	САПАРД	Предприсъединителна програма на ЕС
МОН	Министерство на образованието и науката	ФАР	Предприсъединителна програма на ЕС
МТСП	Министерство на труда и социалната политика	ФЕС	Фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР, ЕФМДР)
МОСВ	Министерство на околната среда и водите	ФСП	Фонд "Социално подпомагане", МТСП
МФ	Министерство на финансите	ЦБ	Централен бюджет
ОБ	Общински бюджет	ЧФФ	Частни фондове, фирми
ПЧП	Публично-частно партньорство	ФМ на ЕИП	Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
ОПАК	Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г.		
ОПОС	Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г.		
ОПРКБИ	Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.		
ОПРР	Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.		
ОПРЧР	Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.		

* В списъка са включени всички проекти и дейности за периода 2014-2020.