



Легенда:

1. Сгради, предмет на строителство
2. Площадки, предмет на изграждане
3. Паркинг, предмет на изграждане
4. Вход / изход /
5. Временна ограда от телена мрежа на метални стойки с плътно покритие
6. Противопожарни табла
7. Временни ел.табла
8. Временна чешма
9. Фургони за битовка и канцелария
10. Временни тоалети
11. Място за измиване на гумите ан механизацията
12. Информационна табела

Забележки:

1. Предмет на изграждане е претоварна станция за ТБО
2. Отделните подобекти показани на плана се изграждат на три етапа. Първи етап включва изграждането на административно-битовата сграда, ПСОВ, гаражи с работилница и производственото хале.
- На втори етап се изграждат компостната площадка и площадката за готов компост. На трети етап се изграждат паркинга и сградата на кантарите.
3. Преди да започнат строителните работи да се извърши следното:
 - 3.1. Площадката да се огради с временна ограда
 - 3.2. Да се постави информационна табела
 - 3.3. Да се осигури временно захранване на обектите с ел. енергия и вода
 - 3.4. Съществуващите подземни комуникации да се премахнат в петната на застрояване
 - 3.5. Да се поставят фургони за битовки и канцеларии
 - 3.6. На обекта да се назначи КБЗ

"КОРЕКТ - 99" ООД Варна
 КОНСУЛТАНТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
 Лиценз № ЛК-000281/29.10.2004 г.
 Управляващ: _____ Инж. П. Ташков



ВАРНА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
 ИНИЦИАТИВНОТО ПРЕКТИРАНЕ
 Проектант: _____
 Проверка: _____
 Утвърждаване: _____

Обект: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО - БАЛЧИК

Възложител	ОБЩИНА БАЛЧИК	03.2018г
Част:	ПБЗ	Фаза: ТП лист 1/3
Чертеж:	Строителен ситуационен план	
Проектант:	инж.Мария Самсарова	