
№ по

ред

1 4

01.10-15.05

не се 

извършват на 

строителни 

работи през 

активния 

курортен сезон 

(съгласно чл. 

продължителност в месеци

У Е Д Р Е Н  К А Л Е Н Д А Р Е Н  П Л А Н  Г Р А Ф И К

за изпълнение на обект: „ Защита на морския бряг на град Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 204 и 208  – община Балчик”

01.10-15.05 01.10-15.05

Основни видове работи

15.05-01.1001.10-15.0515.05-01.10

продължител

ност в месеци

не се извършват 

на строителни 

работи през 

активния 

курортен сезон 

(съгласно чл. 15 

от ЗУЧК се 

15.05-01.10

не се 

извършват на 

строителни 

работи през 

активния 

курортен сезон 

(съгласно чл. 

брегоукрепителна дамба №1 (участък с бронировка от 

тетраедрони с дължина 370 м) – предвижда се замяна на 

бронировката от тетраедрони с едри скални блокове 500 – 

1500 кг; ремонт на ст/бет. парапет и ремонт на 

Етап 1

2 6

(съгласно чл. 

15 от ЗУЧК се 

забранява 

извършването 

на строителни 

и монтажни 

работи в 

курортните 

територии на 

населените 

места, 

курортите, 

курортните 

комплекси и 

ваканционните 

селища по 

Черноморското 

крайбрежие от 

15 май до 1 

октомври. 

ремонт буни 204 и 205 – предвижда се ремонт на 

надстройката на буните (№4 и №6) и надстрояване на 

тилната им част със ст/бет. „гребен”

подводен вълнолом-праг №3 между буни 204 и 206 – 

изгражда се от демонтираните тетраедрони с цел 

вълногасене и „подпиране на наносите”

Етап 2

от ЗУЧК се 

забранява 

извършването 

на строителни и 

монтажни 

работи в 

курортните 

територии на 

населените 

места, 

курортите, 

курортните 

комплекси и 

ваканционните 

селища по 

Черноморското 

крайбрежие от 

15 май до 1 

октомври. 

Изключение се 

(съгласно чл. 

15 от ЗУЧК се 

забранява 

извършването 

на строителни 

и монтажни 

работи в 

курортните 

територии на 

населените 

места, 

курортите, 

курортните 

комплекси и 

ваканционните 

селища по 

Черноморското 

крайбрежие от 

15 май до 1 

октомври. 

1500 кг; ремонт на ст/бет. парапет и ремонт на 

ст/бетоновата настилка; 

подводен вълнолом-праг №8 между буни 205 и 205 – 

изгражда се от демонтираните тетраедрони с цел 

вълногасене и „подпиране на наносите”.

изграждане на крила на буни 204 (№2) и 205 

3 8

4 6

октомври. 

Изключение се 

допуска само за 

неотложни 

аварийно-

ремонтни 

работи юли и 

август

ремонт буни 204 и 205 – предвижда се ремонт на 

надстройката на буните и надстрояване на тилната им част 

със ст/бет. „гребен”

Изключение се 

допуска само за 

неотложни 

аварийно-

ремонтни 

работи юли и 

август

октомври. 

Изключение се 

допуска само за 

неотложни 

аварийно-

ремонтни 

работи юли и 

август

Етап 4

Етап 3

брегоукрепителна дамба №11 (участък с дължина 260 м) – 

предвижда се замяна на бронировката от тетраедрони с 

едри скални блокове 500 – 1500 кг; ремонт на ст/бет. 

парапет и ремонт на ст/бетоновата настилка

изграждане на крила на буни 206 и 207

подводен вълнолом-праг №14 между буни 204 и 206 – 

изгражда се от демонтираните тетраедрони с цел 

вълногасене и „подпиране на наносите”

подводен риф-вълнолом №16 с дължина 450 м (изгражда 

се с цел дистанционно принудително вълногасене);

изкуствен плаж между буните 

Забележки:
5.Изпълнителят на обекта разработва РПОИС на база на 
приетата схема и механизация за изпълнение на СМР

3.Поради зависимостта на работните процеси от климатичните условия, 
времетраенето на работата се разпределя в периода разрешен за 
работа, като "работните" месеци може да не съвпаднат с календарните.

4.Графикът е условен. Реализацията на всеки следващ етап се извършва на база на 
резултатите от мониторинга на предходния етап ("обсервационен" метод). Продължителността 
на мониторинга се определя от проектанта. /инж.Б.Вълкова/

1.Работи се на една смяна, с нормален работен ден и петдневна работна седмица,с изключение на 
водолазната група, чийто режим на работа се определя по специални правила. 

2.Времетраенето е показано условно, тъй като се работи в открита акватория на Черно море и при 
хидрометеорологични условия описани в ПБЗ, т.1.1.3 строителството се спира.

съставил:


